



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 16^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **07^η Οκτωβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **10993/03.10.2019** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	3	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
4	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	5	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)	6	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
7	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
8	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	8	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
9	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΜΥΣΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
10	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	10	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
11	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	11	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
12	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	12	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
13	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	13	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
14	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μειζονος Αντιπολίτευσης)	14	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
15	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		ΑΠΟΝΤΕΣ
16	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	2	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
18	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
19	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
20	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
21	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		
22	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
23	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)		
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
1	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
3	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		

Ο κ. Ντεμίρης Αθανάσιος προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.

Αριθμός Απόφασης : 181/2019**ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης»**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το από 01-10-2019 διαβιβαστικό της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο αφορά από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

A. Με την υπ' αριθμ. 552019 απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Προσοτσάνης καθορίζονται οι όροι της διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου.

B. Η δημοπρασία διεξήχθη στις 22/02/2019

Γ. Με την υπ' αριθμ. 12/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και την υπ' αριθμ. 6047/2019 απόφαση του συντονιστεί Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε το πρακτικό της διεξαχθείσης δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην X. Τσαρτιλίδης – N. Καμίδης – N. Οικονόμου ΟΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση 46,34 %

Δ. Στις 04/06/2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Προέδρου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης & της στην X. Τσαρτιλίδης – N. Καμίδης – N. Οικονόμου ΟΕ συνολικού ποσού 47.600,53 € (χωρίς ΦΠΑ).

Ε. Η συμβατική προθεσμία περαίωση του έργου είναι στις 12/12/2019 (180 ημέρες)

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ προτείνει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών και οκτώ (8) νέων τιμών αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου.

Γενικά, οι αυξομειώσεις και η νέα τιμή οι οποίες παρουσιάζονται στον 1ο ΑΠΕ προέρχονται από :

1. Σφάλματα της προμέτρησης

2. Από τις ανάγκες που προκύπτουν από τα σχέδια του έργου

3. Από την ανάγκη δημιουργίας νέων τιμών, για την πραγματοποίηση εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό.

Μικρή αύξηση ποσοτήτων υπάρχει στα παρακάτω άρθρα – εργασίες:

.Τ.1, Α.Τ. 2, Α.Τ. 3, Α.Τ. 4, Α.Τ. 5, Α.Τ. 6, Α.Τ. 7, Α.Τ.9, Α.Τ.12, Α.Τ. 13 και Α.Τ 14, Α.Τ.16, Α.Τ.20, Α.Τ.22, Α.Τ.23, Α.Τ. 26, Α.Τ. 28 έως Α.Τ. 34, Α.Τ. 38, Α.Τ. 42, Α.Τ. 43, Α.Τ. 44, Α.Τ. 47, Α.Τ. 55, Α.Τ. 63, Α.Τ. 67, Α.Τ. 68, Α.Τ. 69, Α.Τ. 73, Α.Τ. 74, Α.Τ. 77 και Α.Τ. 78.

Μικρή μείωση ποσοτήτων υπάρχει στα παρακάτω άρθρα – εργασίες:

Α.Τ 8, Α.Τ 15, Α.Τ 17, Α.Τ. 18, Α.Τ. 24, Α.Τ. 35, Α.Τ. 36, Α.Τ. 51, Α.Τ. 57, Α.Τ. 58, Α.Τ. 59, Α.Τ. 60, Α.Τ. 61, Α.Τ. 62, Α.Τ. 64, Α.Τ. 65, Α.Τ. 66, Α.Τ. 70, Α.Τ. 71, Α.Τ. 75 και Α.Τ. 76

4. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Γίνεται χρήση επί ελασσον δαπανών

Για την ορθή και έντεχνη κατασκευή του έργου προκύπτει η ανάγκη να συμπεριληφθούν οκτώ (8) νέες τιμές μονάδος εργασιών οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα πρωτόκολλα νέων τιμών που συνοδεύουν τον παρών Α.Π.Ε. και ειδικότερα:

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΤΙΜΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΟΣΤΟΣ
NT/1	Ειδικές κατασκευές οροφών με γυψοσανίδα	54,00	57,38€	47%	1.642.00€
NT/2	Ειδική κατασκευή εσωτερικού διαχωριστικού με γυψοσανίδα (θεματικό σχήμα φάλαινα)	164,20	18,64€	46%	1.622.17€
NT/3	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 20 έως 30 αναχωρήσεων	1,00	1.800,00€	46%	972,00€
NT/4	Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση ανιχνευτή ιονισμού-καπνού	5,00	44,85€	46%	121,10€
NT/5	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού έως 0,10m	50,00	8,10€	46%	218,70€
NT/6	Εξαεριστήρας τοίχου ή οροφής ιδανικός για εγκατάσταση σε λουτρό ή σε μικρό χώρο	1,00	150,00€	46%	81,00€
NT/7	Κυκλικά έγχρωμα υαλοστάσια	5,96	150,00€	47%	894,00€
NT/8	Μετακίνηση κουφώματος & επαναφοράς παλαιάς θέσης κουφώματος - άνοιγμα σε αρχική μορφή	1,00	220,00€	47%	116,60€
Σύνολο κόστους Νέων Τιμών					5.247,39€

Το γενικό σύνολο εργασιών νέων τιμών είναι (μετά την έκπτωση): 5.247,39€

Οι ανωτέρω εργασίες χρηματοδοτούνται κάνοντας αποκλειστικά χρήση του κονδυλίου των απρόβλεπτων του έργου χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου.

Επίσης έχει γίνει χρήση των επί ελάσσον καθώς και τα πόσα επί πλέον και επί ελάσσον δαπανών. Οι επί ελάσσον δαπάνες οι οποίες μετακινούνται σε άλλες ομάδες εργασιών είναι μικρότερο από το 10%

A. ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά – Καθαιρέσεις

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 2.758,66 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση 459,34 ευρώ ως προς τη σύμβαση.

B. ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 7.218,45 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 933,09 ευρώ ως προς τη σύμβαση.

Γ. Ομάδα Γ:Τοιχοποιίες,Επιγρίσματα

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 6.885,17 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.151,41 ευρώ ως προς τη σύμβαση

Δ. Ομάδα Δ:Η/Μ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 4.333,96 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.573,10 ευρώ ως προς τη σύμβαση

Ε. Ομάδα Ε: Υδραυλικά – Αποχέτευση

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 1.232,77 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 202,40 ευρώ ως προς τη σύμβαση

ΣΤ. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Επενδύσεις – Επιστρώσεις

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 6.238,35 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 878,78 ευρώ ως προς τη σύμβαση.

Η. ΟΜΑΔΑ Η: Κατασκευές Ξύλινες – Μεταλλικές

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 3.880,28 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 267,14 ευρώ ως προς τη σύμβαση.

Ζ. ΟΜΑΔΑ Ζ:Λοιπά ,τελειώματα

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 7.686,90 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 6,00 ευρώ ως προς τη σύμβαση.

Απρόβλεπτα

Το κονδύλιο των απροβλέπτων που απομένει είναι 1,22 ευρώ μειωμένο ως προς τη σύμβαση κατά 6.192,78 €

αναθεώρηση

Η αναθεώρηση παραμένει 122,55 € όσο και η αρχική σύμβαση.

Φ.Π.Α

Ο Φ.Π.Α παραμένει 11.424,13 € σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 47.600,53€ (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν και σύμφωνα με τη διακήρυξη, και το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.»

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω Αιτιολογική Έκθεση και είδε τις ισχύουσες διατάξεις

- περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν:
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- του Ν. 4412/2016
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 47.600,53 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- το γεγονός ότι ο ΑΠΕ εγκρίθηκε με το 6ο πρακτικό του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων στις 4-10-2019

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης**»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ