

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 15-4-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 6885/11-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμ. τακτ.μέλος)
2.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)	
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4.Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
5.Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος-αναπλ.μέλος	
6.ΤσαουσιδηςΙωάννης (τακτ.μέλος)	
7. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 107/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το **6^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *ι. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και*

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: *ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*

Στη συνέχεια προσκόμισε στα μέλη την αριθ. πρωτ. **6774/10-4-2024** εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», το οποίο εκτίθεται παρακάτω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω:

- α) Χαρισμίδου Έφη, Πολ. Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ως πρόεδρος
- β) Παπαστεργίου Γεώργιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κ. νευροκοπίου.
- γ) Χασάπης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Παρανεστίου.

μέλη της Επιτροπής Παραλαβής που συστάθηκε με την 54/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αφού πήγαμε σήμερα / /2024 ημέρα επιτόπου του έργου για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου της επικεφαλίδας που εγκρίθηκαν με την 07/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και έχοντας υπ' όψη την από 23/11/2022 Τελική Επιμέτρηση που υπέγραψε ο επιβλέπων του έργου, Μαρτιάδης Γεώργιος.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εργασίες αυτές όπως αναγράφονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη με αρχικό προϋπολογισμό 300.000,00€ με ΦΠΑ. Ανάδοχος του έργου είναι η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ύστερα από ανάθεση που επικυρώθηκε με 7/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 12/02/2021 για το ποσό των 215.999,99 € με το Φ.Π.Α.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Μαρτιάδης Γεώργιος.

Στον Ανάδοχο δόθηκε πίνακας εργασιών με συνολική προθεσμία 9 μηνών όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. του έργου δηλαδή από 12/02/2021 μέχρι 12/11/2021.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 12/11/2021 χωρίς παράταση και στις 22-11-2022 με την τέταρτη παράταση του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 188/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης.

Το πρωτόκολλο περαίωσης υπογράφηκε στις 18-11-2022.

Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε την 23/11/2022

Έγκριση με την υπ'αριθμ. 115/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης του 1^{ου} ΑΠΕ και με την 114/2022 του 2^{ου} ΑΠΕ.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 213.416,37€ με το Φ.Π.Α.

B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή αφού έκανε έλεγχο, κατά το εφικτό στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου:

- αποδέχεται τις ποσότητες του συνημμένου Πίνακα Εκτελεσθεισών Εργασιών
- συμφωνεί στο ποσό των 213.416,37€ σαν τελική δαπάνη του έργου.
- παραλαμβάνει το έργο Προσωρινά & Οριστικά.
- Έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. για το έργο, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.
-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ

			ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π.Υ	2ου ΑΠΕ	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	A-1	200,00	1.280,42	Χίλια διακόσια ογδόντα & σαράντα δύο εκατοστά (1.280,42)
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	m2	A-2	20.000,00	11.245,00	Έντεκα χιλ. διακόσια σαράντα πέντε & μηδέν εκατοστά (11.245,00)
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4	m3	NT1ο/ 1	-	1.015,00	Χίλια δέκα πέντε & μηδέν εκατοστά (1.015,00)
Κατασκευή επιχωμάτων	m3	NT1ο/ 2	-	1.015,00	Χίλια δέκα πέντε & μηδέν εκατοστά (1.015,00)
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	NT1ο/ 3	-	720,23	Επτακόσια είκοσι & είκοσι τρία εκατοστά (720,23)
Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες	m3	NT1ο/ 4	-	400,00	Τετρακόσια & μηδέν εκατοστά (400,00)
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	B-1	80,00	140,00	Εκατόν σαράντα & μηδέν εκατοστά (140,00)
Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	B-1	1.600,00	1.870,00	Χίλια οκτακόσια εβδομήντα & μεδέν εκατοστά (1.870,00)
ΤΕΧΝΙΚΑ					
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα c8/10	m3	Γ-1	10,00	3,50	Τρία & πενήντα εκατοστά (3,50)
Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα c20/25	m3	Γ-2	10,00	4,00	Τέσσερα & μηδέν εκατοστά (4,00)
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500c εκτός υπογείων έργων	Kgr	Γ-3	1.030,00	10,00	Μηδέν (0,00)
Ξυλότυποι χυτών τοίχων	m2	Γ-4	40,00	0,00	Μηδέν (0,00)
Πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος SN8 DN/ID 1000mm	m	NT1ο /5	-	0,00	Μηδέν (0,00)
Επένδυση τάφρων με	m3	NT1ο	-	0,00	Μηδέν (0,00)

σκυρόδεμα		/6			
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-1	12.000,00	11.517,54	Έντεκα χιλ. πεντακόσια δέκα επτά & πενήντα τέσσερα εκατοστά (11.517,54)
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	m2	Δ-2	12.000,00	11.517,54	Έντεκα χιλ. πεντακόσια δέκα επτά & πενήντα τέσσερα εκατοστά (11.517,54)
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	tn	N T2o/7	-	91,91	Ενενήντα ένα & ενενήντα ένα εκατοστά (91,91)
ΣΗΜΑΝΣΗ					
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	Δ-1	350,00	855,00	Οκτακόσια τριάντα & τριάντα τέσσερα εκατοστά (830,34)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/’ κε από το άρθρο 86 του Ν.4782/2021
- τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 και 74^Α και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι κ.κ.Τσαουσίδης και Ηλιάδης ψήφισαν θετικά αλλά με επιφύλαξη προκειμένου να λάβουν γνώση της μελέτης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» προϋπολογισμού 300.000,00 (με Φ.Π.Α.) για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 107/2024

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
------------	--------------	---------

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ