

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 29 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 7536/25-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ. μέλος)	2. Γρηγοριάδης Νικόλαος(Αντιδήμς τακτ.μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ. μέλος)	
4.ΤσαουσίδηςΙωάννης (τακτ. μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη

Αριθμός Απόφασης: 126/2024

ΘΕΜΑ: Πληρωμή (διαφορά) του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **4ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ. πρωτ. 7434/23-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

«Το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδοποιία» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την υπ' αρ. 18508/14/12/2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Με την υπ' αρ. 984/02-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009989257 2022-02-02) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της αναδόχου εταιρείας «Ι.ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ» ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης» συμβατικού τιμήματος 1.264.910,32€.

Με την υπ' αρ. 31738/2022 δανειακή σύμβαση συνομολογήθηκε αναπτυξιακό τοκοχρεωλυτικό δάνειο ύψους 1.269.894,32€, από το οποίο το ποσό των 1.264.910,32€ αφορά το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης» και το ποσό των 4.984,00€ αφορά τις Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου του αναφερόμενου έργου.

Με την 8^η Εντολή Πληρωμής του έργου πιστοποιήθηκε η συνολική αξία εργασιών ποσού 1.269.442,30€.

Παρακαλούμε η διαφορά που προκύπτει αξίας 4.531,98€ να πληρωθεί από Ιδίους Πόρους, καθώς δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση στη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:

- Την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 74^Α του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ότι η διαφορά που προκύπτει αξίας 4.531,98€ θα πληρωθεί από Ιδίους Πόρους, καθώς δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση στη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 126/2024

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ