

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 07 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.15 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 52/03-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχ-τακτ. μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχ.τακτ.μέλος)	2.ΤσαουσίδηςΙωάννης (τακτ. μέλος)
3.Βουγιουκλή Ελένη (αναπλ.μέλος)	3.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)
4. Ηλιάδης Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος- τακτ. μέλος)	4.Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχ. τακτ.μέλος)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΝΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ.: 2/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.σ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. **20095/23-12-2024** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

A. ΓΕΝΙΚΑ

- 1.Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ 2024
- 2.Προϋπολογισμός μελέτης : 154 .000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
- 3.Δημοπράτηση με πρόσκληση : μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ 18,89%.
- 4.Έγκριση διαγωνισμού: 190/2024αρ. απόφασης Οικονομικής επιτροπής Δ. Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου στην μειοδότη εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ
- 5.Σύμβαση : αρ. πρωτ. 12317/31.07.2024
- 6.Ποσόν σύμβασης : 100.733,10 € χωρίς ΦΠΑ, και 124.909,04 € με ΦΠΑ.
- 7.Ημερομηνία Περαιώσης: 30/3/2025

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, διορθώνοντας προμετρητικά σφάλματα.

Συγκεκριμένα προέκυψε αυξομείωση ποσοτήτων στις ομάδες ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.688,17 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.233,89 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 7.766,52 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6.192,12 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.764,84 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση κατά 129,32 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 66.829,60 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.353,95 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 124.909,04€ αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	84.250,22	96.817,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	12.637,53	69,78
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.845,35	3.845,35
ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	100.733,10	100.733,10
Φ.Π.Α. 24%	24.175,94	24.175,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	124.909,04	124.909,04

Φ.Π.Α.

TEAIKO OIKONOMIKO ANTIKEIMENO

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ:

- Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ** αφού έλαβε υπόψη :

- Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2025**

Γ' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
------------	--------------	---------

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ