

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 10 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.15 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 1796/6-2-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμ. τακτ.μέλος)
2. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ. μέλος)	2.Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχ.τακτ.μέλος)
3. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)	3. Ηλιάδης Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος - τακτ. μέλος)
4.ΤσαουσίδηςΙωάννης (τακτ. μέλος)	
5.Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος-αναπλ.μέλος)	
6.Βουγιουκλή Ελένη (αναπλ.μέλος)	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Παρατήρηση: Η κ.Βουγιουκλή Ελένη εισήλθε στην αίθουσα συνεδρίασης μετά τη λήψη απόφασης επί του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ.: 35/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.σ'της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις

έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. **1742/6-2-2025** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ **Που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**

Α. ΓΕΝΙΚΑ

- 1.Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΥΠΟ.ΥΠΟΔΟΜΩΝΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΔΕ) ΚΩΔ ΣΑ ΝΑ471 2024ΝΑ47100019
- 2.Προϋπολογισμός μελέτης : 150.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
- 3.Δημοπράτηση με πρόσκληση : μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ 19,84%.
- 4.Έγκριση διαγωνισμού: 239/2024 αρ. απόφασης Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεσει του έργου στην μειοδότηρια εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ
- 5.Σύμβαση : αρ. πρωτ. 15520 / 4.10.2024
- 6.Ποσόν σύμβασης : 96.962,66 € χωρίς ΦΠΑ, και 120.233,69 € με ΦΠΑ.
- 7.Ημερομηνία Περαιώσης: 30/3/2025

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, διορθώνοντας προμετρητικά σφάλματα.

Συγκεκριμένα προέκυψε αυξομείωση ποσοτήτων στις ομάδες ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι έξης:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 8.076,74 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.197,06 Ευρώ ως προς την σύμβαση συμπεριλαμβανομένων των ΝΤ1- Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 , ΝΤ2- Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα και ΝΤ3- Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.

2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 7.561,12 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.425,92 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 62.319,90 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6.871,10 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

4. ΣΗΜΑΝΣΗ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 469,39 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας ισοζύγιο ως προς την σύμβαση.

1^ο ΠΚΤΜΝΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων,στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	NT1	9,22	94,20	868,52
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	NT2	41,78	9,60	401,09
3	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	NT3	87,32	2,70	235,76
	ΣΥΝΟΛΟ				1.505,37
	ΕΚΠΤΩΣΗ 19,00%	0,19			286,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ				1.219,35

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε **120.015,51€** αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	80.626,08	92.544,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	12.093,92	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.242,64	4.242,64
ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	0,02	0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	96.962,66	96.786,70
Φ.Π.Α. 24%	23.271,04	23.228,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	120.233,70	120.015,51

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **23.228,81€** δηλαδή είναι μειωμένο κατά **42,23€** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **120.015,51€ με ΦΠΑ** και είναι μειωμένος κατά **218,19€** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
 - Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 - Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
- Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική, επί της εισήγησης , ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ» για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2025

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ