

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 24/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 20 Ιουνίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 8590/16-6-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτ.μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος-τακτ.μέλος)	2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτ.μέλος)	3.Βουγιουκλής Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτ.μέλος)
4. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτ.μέλος)	
5. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (αναπληρ μέλος)	
6.Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρ.μέλος)	
7.Τσολακίδης Δημήτριος (αναπληρ.μέλος)	
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ.: 156/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Στη συνέχεια προσκόμισε την **αριθ. πρωτ. 8458/13-6-2025 εισήγηση** της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ με ΣΣ)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.
- Προϋπολογισμός μελέτης :300.000,00 € με Φ.Π.Α.
- Μέση Έκπτωση : 32,79%
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: αριθμός απόφασης 195/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. Πρωτ.6689/09-04-2024.
- Ποσόν Σύμβασης :162.607,06 € χωρίς Φ.Π.Α και 201.632,75 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Περαιώσεως : 9/6/2025.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ του 2^{ου} ΑΠΕ με ΣΣ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, διορθώνοντας προμετρητικά σφάλματα.

Η ΣΣ συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξήσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, διορθώνοντας προμετρητικά σφάλματα, αντιμετωπίζοντας τες από την ανάλωση των απροβλέπτων .

Συγκεκριμένα προέκυψε αύξηση και μείωση ποσοτήτων στις ομάδες: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ και ΣΗΜΑΝΣΗ.

Στην ΣΣ προέκυψε αύξηση ποσοτήτων στις ομάδες: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ. Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 2ο Α.Π.Ε. με ΣΣ ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 22084,31Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,04 Ευρώ ως προς τον 1^ο ΑΠΕ.

Η δαπάνη αυτής της ομάδας στην ΣΣ του 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 10.609,19Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.306,79 Ευρώ ως προς την ΣΣ του 1ο ΑΠΕ.

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 104.295,26Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.069,08 Ευρώ ως προς τον 1ο ΑΠΕ.

Η δαπάνη αυτής της ομάδας στην ΣΣ του 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 55.019,42Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7.253,45 Ευρώ ως προς την ΣΣ του 1ο ΑΠΕ.

3. ΣΗΜΑΝΣΗ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 6.891,58Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.069,02 Ευρώ ως προς τον 1ο ΑΠΕ.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **297.642,58€ με Φ.Π.Α.** αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	115898,63	133271,25	133271,15
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	20861,75	23988,83	23988,81
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	136760,38	157260,08	157259,96
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	20.514,06	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	157.274,44	157260,08	157259,96
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	5.332,62	5332,62	5332,62
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	162.607,06	162592,70	162592,58
Φ.Π.Α. 24%	39.025,69	39022,25	39022,22
ΣΥΝΟΛΟ	201.632,75	201614,95	201614,80
	1 ^η ΣΣ άρθρο 132 παραγρ2		
ΕΡΓΑΣΙΕΣ		57.068,37	65.628,61
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%		10.272,31	11.813,15
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		10.101,10	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		77441,78	77441,76
Φ.Π.Α. 24%		18586,03	18586,02
ΣΥΝΟΛΟ		96027,81	96027,78
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		240034,48	240034,34
Φ.Π.Α. 24%		57608,28	57608,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.		297642,76	297642,58

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλι των απροβλέπτων είναι ίσο με 0,00 στην ΣΣ του 2^{ου} ΑΠΕ παρουσιάζοντας μείωση κατά 10.101,10 σε σχέση με την ΣΣ του 1ου ΑΠΕ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλι της αναθεώρησης παραμένει ίδιο και ίσο με 5.332,63€.

Φ.Π.Α.

Το Φ.Π.Α. μειώθηκε από κατά 0,01Ευρώ.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 297.642,58€ με ΦΠΑ και είναι μειωμένος κατά 0,18€ σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική, επί της
εισήγησης, ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ»,
για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ