

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 30ης/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 11 Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 11613/7-8-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτ.μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος- τακτ.μέλος)	2. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτ.μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος(Αντιδήμαρχος- τακτ.μέλος)	3. Βουγιουκλής Γεώργιος(Αντιδήμαρχος τακτ.μέλος)
4.Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτ.μέλος)	
5. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- αναπληρ μέλος)	
6.Τσολακίδης Δημήτριος (αναπλ.μέλος)	
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ.: 220/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου
«ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ- ΘΕΣΗ ΘΗΣΕΑΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Στη συνέχεια προσκόμισε την **αριθ. πρωτ. 11588/7-8-2025 εισήγηση** της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ- ΘΕΣΗ ΘΗΣΕΑΣ**», στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Για το έργο συντάχθηκε μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης προϋπολογισμού **16.518,54 €** (χωρίς ΦΠΑ).
2. Με την υπ' αρ. 1759/121/03.02.2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (25REQ016262010 2025-02-06 & ΑΔΑ ΨΤ10ΩΞΖ-6Ω7) εγκρίθηκε η σχετική διάθεση πίστωσης για τον Κ.Α. 63/7312.04 οικονομικού έτους 2025
3. Ακολούθησε Πρόσκληση ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 2005/11.02.2025 (25PROC016285219) 2025-02-11) του Δήμου Προσοτσάνης.
4. Κατατέθηκε φάκελος δικαιολογητικών από την Ι ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ (αρ. πρωτ. 2443/18.02.2025)
5. Με την υπ' αρ. 90/2025 (ΑΔΑ: ΨΘΛΠΩΞΖ-7Ξ1 & ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016360012) Απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε η απ' ευθείας ανάθεση του έργου: «**ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΘΕΣΗ ΘΗΣΕΑΣ**» στην Ι ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ.
6. Η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 31/03/2025 μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της αναδόχου εταιρείας Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
7. Ποσόν σύμβασης: **16.353,35 €** (χωρίς ΦΠΑ)

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις διαφορές ποσοτήτων λόγω προμετρητικών λαθών σε ορισμένα άρθρα του τιμολογίου του αρχικού προϋπολογισμού, Συγκεκριμένα:

Αρ. Τιμ. Α1 - Α6 και Β1 - Β9 Οι διαφορές οφείλονται σε προμετρητικά λάθη της αρχικής μελέτης. Μετά από τον επί τόπου έλεγχο και επιμέτρηση της κάθε εργασίας, υπολογίστηκαν οι νέες ποσότητες οι οποίες ενσωματώνονται στον 1ο ΑΠΕ. Μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρείται στο άρθρο **Β-2** που αφορά τους σωλήνες HDPE οι οποίοι τελικά δεν τοποθετήθηκαν. Επιλέχθηκε ο απ' ευθείας εγκιβωτισμός των καλωδίων με άμμο για την καλύτερη προστασία τους από τα τρωκτικά της περιοχής.

Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεν υπάρχουν νέες εργασίες

Δ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης

2.101,52 €

απρόβλεπτα που αναλώνονται με τον παρόντα
Α.Π.Ε.

- €

Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Το ποσό της αναθεώρησης στον παρόντα ΑΠΕ παραμένει στο ποσό της αρχικής σύμβασης:

241,68 €**Ζ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ.**

Όλες οι επιπλέον εργασίες καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από το τμήμα του ποσού των απροβλέπτων

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ

15.585,88 χωρίς ΦΠΑ

ανέρχεται σε:

€

αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	11.873,01 €	11.222,61 €
ΓΕ+ΟΕ 18%	2.137,14 €	2.020,07 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ 18%	14.010,15 €	13.242,68 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.101,52 €	2.101,52 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	16.111,67 €	15.344,20 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	241,68 €	241,68 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	16.353,35 €	15.585,88 €
ΦΠΑ 24%	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	16.353,35	15.585,88

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει με διαφορά - **767,47 €** σε σχέση με την αρχική σύμβαση:

Η. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει με διαφορά σε σχέση με την αρχική σύμβαση, στο ποσό των **15.585,88 €** και εισηγούμαστε την έγκρισή του, καθώς ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 156 (Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες) όπως επίσης και όσα προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 (όπως αυτός τροποποιήθηκε) που αφορά την δαπάνη των εργασιών.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική, επί της εισήγησης, ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ- ΘΕΣΗ ΘΗΣΕΑΣ**», για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ