

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 36ης/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.15π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 13385/12-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτ.μέλος)
2. Βουγιουκλής Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτ.μέλος)	2. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτ.μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος(Αντιδήμαρχος- τακτ.μέλος)	3. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτ.μέλος)
4. Τσαουσίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος- τακτ.μέλος)	
5.Σύρτας Γεώργιος (αναπλ.μέλος)	
6. Βουγιουκλή Ελένη (αναπλ.μέλος)	
7. Τσολακίδης Δημήτριος (αναπλ.μέλος)	
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

Ο κ. Βουγιουκλής Γεώργιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος.

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»».

Το θέμα είναι έκτακτο διότι, είναι ένα έργο μέσο leader, έχει πάρει οριακή παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2025 και πρέπει να ληφθεί η απόφαση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μπορέσει να πληρωθεί η μειοδότηρια εταιρεία.

Για αυτό κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του εν λόγω θέματος ως εκτάκτου στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του προέδρου
- την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»» στην παρούσα συνεδρίαση.

Αριθμός Απόφασης: 252/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1ο και μοναδικό έκτακτο θέμα** της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Στη συνέχεια προσκόμισε την **αριθ. πρωτ. 13405/12-09-2025** εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

« ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : LEADER ΠΑΑ 2014 -2020
2. Προϋπολογισμός μελέτης : **105.179,71€** (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση: μέση τεκμαρτή έκπτωση της **ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ 33,48%**.
4. Έγκριση διαγωνισμού: **57/2025 αρ. απόφασης Δημοτικής επιτροπής Δ. Προσοτσάνης** για την εκτέλεση του έργου στην μειοδότητρια εταιρεία **ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ**
5. Σύμβαση : αρ. πρωτ. **5818/ 28.04.2025**
6. Ποσόν σύμβασης : **56.427,16 €** χωρίς ΦΠΑ, και **69.969,68 €** με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης: **30/9/2025**

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, διορθώνοντας προμετρητικά σφάλματα.

Συγκεκριμένα προέκυψε αυξομείωση ποσοτήτων στις ομάδες ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ και ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 11.305,79 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.892,17 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.382,38 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση κατά 578,28 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 8.140,65 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 410,55 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 19.285,75 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 974,99 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.639,31 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 275,86 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε **124.909,04€** αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	45.758,74	50.449,58
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.862,01	2.171,17
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.818,41	3.818,41
ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	-12,00	-12,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	56.427,16	56.427,16
Φ.Π.Α. 24%	13.542,52	13.542,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	69.969,68	69.969,68

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. παραμένει το ίδιο.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **69.969,68€ με ΦΠΑ** και είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
 - Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 - Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
- Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική, επί της εισήγησης, ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΔΕ

Τα Μέλη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ