

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 42^{ης}/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 31 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:15π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 15835/27-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
2. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτικό μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος (τακτικό μέλος)	
4. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	
5. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτικό μέλος)	
6. Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)	
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

Αριθμός Απόφασης: 309/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Μικρόπολης».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *ι. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,ή δημόσιους υπαλλήλους.*

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ. β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: *ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*

Στη συνέχεια προσκόμισε στα μέλη την αριθ. πρωτ. **15734/24-10-2025** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ.

Το έργο με τίτλο **ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ** και αρχικό προϋπολογισμό 8.000 (με ΦΠΑ) χρηματοδοτήθηκε από τον ΚΑ: 30/7323.26.

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 159/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δ. Προσοτσάνης.

Η εκτέλεση του έργου έγινε σύμφωνα με την 12/2021 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας Δ. Προσοτσάνης.

Η εργολαβική σύμβαση, συνολικού ποσού 6.451,61 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, υπογράφηκε στις 09-06-2021.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Μαρτιάδης Γεώργιος, σύμφωνα με εντολή Προϊσταμένης Δ/σης της ΤΥΔΠ.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 08/02/2022.

Το πρωτόκολλο περαίωσης υπογράφηκε στις 01/12/2021.

Με την υπ. αριθμ. 193/2025 ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από τους:

α) Χασάπης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Παρανεστίου ως πρόεδρος

β) Πετρίδης Ιωάννης, Μηχ. Αγρονόμων Τοπογράφων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Προσοτσάνης

γ) Λατσίνογλου Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Δήμου

Προσοτσάνης

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ΔΣ Προσοτσάνης καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από τον ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ και αφορούν το έργο :
" **ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ** " του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Οι κατωτέρω :

1. Χασάπης Χρήστος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Πετρίδης Ιωάννης, 1^ο Τακτικό Μέλος της Επιτροπής
3. Λατσίνογλου Αθανάσιος, 2^ο Τακτικό Μέλος της Επιτροπής

αφού πήγαμε σήμερα 3 / 10 / 2025, ημέρα Πάρεση σύμφωνα με την απόφαση 193/2025 του πρακτικού της 28ης / 22-07-2025 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ προς την παραλαβή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί για το έργο " **ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ** " που έχουν εγκριθεί με την απόφαση 159/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον οικονομικό φορέα ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και έχοντας υπόψη την Τελική Επιμέτρηση, όπως έχει θεωρηθεί από την προϊστάμενη Δεληγιαννίδου Δέσποινα, Πολιτικό Μηχανικό, τις παραλαμβάνουμε σύμφωνα με αυτόν, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 117), τα οριζόμενα στην Απόφαση αρ. Δ17/γ/14/ΦΝ294/2002 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 102/87, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 103/97.

A/A	Ένδειξη εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθ/σης	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Μελέτης	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1ου ΠΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ	
	ΟΜΑΔΑ Α. Χωματοургικές εργασίες						ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-1	ΟΔΟ 1123A	m3	33,00	33,00	Τριάντα τρία	33,00
2	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ 1212	m3	48,00	47,05	Σαράντα επτά και πέντε	47,05
3	ΟΜΑΔΑ Β. Οδοστρωσία Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	B-2	ΟΔΟ 3211B	m3	51,00	50,85	Πενήντα και ογδόντα πέντε	50,85
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	Γ-2	ΟΔΟ 2921	μ.μ.	101,00	100,09	Εκατό και μηδέν εννέα	100,09
5	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ρεθρών)	Γ-3	ΟΔΟ 2532	m3	16,00	16,00	Δεκαέξι	16,00
	ΟΜΑΔΑ Δ. Ασφαλτικό							
6	Ασφαλτική Προεπάλειψη	A-1	ΟΔΟ 4110	m2	330,00	327,82	Τριακόσια είκοσι επτά και ογδόντα δύο	327,82
7	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπικνωμένου πάχους 0,05 m. Με χρήση κοινής ασφάλτου	A-2	ΟΔΟ 4521B	m2	330,00	327,82	Τριακόσια είκοσι επτά και ογδόντα δύο	327,82

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: " ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.451,61 (χωρίς ΦΠΑ)

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : 159/2021 Απόφαση Ο.Ε. του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.451,61 € (χωρίς ΦΠΑ), Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 5565/09-06-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 09-06-2021

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 08/02/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ : Ο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 01-12-2021

ΑΠΕ : Ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ : 6.416,93 (χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : Απόφαση 193/2025 του πρακτικού της 28ης / 22-07-2025 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : Η Επιτροπή με τον έλεγχο που έκανε στις εργασίες που έγιναν διαπίστωσε ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις διατάξεις και τη συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : Η Επιτροπή αφού έλεγξε το περιεχόμενο του φακέλου βρήκε τις εργασίες που έγιναν να συμφωνούν με εκείνες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση που συνέταξε ο επιβλέπων γι' αυτό και τις παραλαμβάνει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Όπως φαίνεται από τα πρωτόκολλα εγκατάστασης και περαίωσης του έργου οι εργασίες έγιναν μέσα στην προθεσμία που ορίζει η σύμβαση του αναδόχου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της ότι πέρασε ο χρόνος εγγύησης του έργου, θεωρεί την παρούσα παραλαβή ως **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ.**

Έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
 - το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
 - τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
 - τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/κε από το άρθρο 86 του Ν.4782/2021
 - τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 ,74^A και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύ
- Κατά τη διαλογική συζήτηση όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική, επί της εισήγησης, ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Οδοποιία Κοινότητας Μικρόπολης**», για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 309/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
------------	--------------	---------

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ