

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 50^{ης}/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 18335/11-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (τακτικό μέλος)	2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτικό μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	3. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτικό μέλος)
4. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	
5. Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)	
6. Τσολακίδης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

Αριθμός Απόφασης: 366/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «τσιμεντοστρώσεις και διαμόρφωση πεζοδρομίων στις Κοινότητες Γραμμένης – Πανοράματος – Μεγαλοκάμπου – Μαυρολεύκης – Αργυρούπολης στο Δήμο Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *ί. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,ή δημόσιους υπαλλήλους.*

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ. β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: *ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*

Στη συνέχεια προσκόμισε στα μέλη την αριθ. πρωτ. **18229/10-12-2025** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από τον Ακριτίδη Παναγιώτη πολ. μηχκό Ε.Δ.Ε. και αφορούν το έργο:
"ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ-ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ " του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

Οι κατωτέρω :

ΑΔΑ: ΨΛΧΙΩΞΖ-Ψ7Ε

1. Χασάπης Χρήστος , πρόεδρος

2. Λατσίνογλου Αθανάσιος , 1^ο μέλος

3. Αναστασιάδης Κοσμάς , 2^ο μέλος

αφού πήγαμε σήμερα / / 2025 ημέρα σύμφωνα με την απόφαση 329/2025 του πρακτικού της 44/2025,

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης για ορισμό μελών προς την παραλαβή

των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί για το έργο " **ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ-ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ "

που έχουν εγκριθεί με την απόφαση 139/2023 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης και έχοντας υπόψη την

με αριθμό πρωτ.,Τελική Επιμέτρηση ,του επιβλέποντος, Γ. Μαρτιάδη, πολ. μηχ/κού, όπως έχει

θεωρηθεί από την προϊσταμένη Δ. Δεληγιαννίδου, πολ. μηχ/κό ,τις παραλαμβάνουμε σύμφωνα με, όπως

τον πίνακα της πίσω σελίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε εκτέλεση αυτού.

Α/ Α	Ένδειξη εργασιών	Α. Τ.	Μ. Μ.	Ποσότητες		2ος ΛΟΓΑΡΙ ΑΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ ΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
				Αρχικό ύ Προυπ ο- λογισμ ού	1ος ΛΟΓΑΡΙΑ ΣΜΟΣ			
	ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες	1	m3	255,00	87,00	168,00	255,00	Διακόσια πενήντα πέντε
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας	2	m3	10,00	3,10	6,90	10,00	Δέκα
3	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες.	3	m3	14,00	0,00	14,00	14,00	Δέκα τέσσερα
4	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 ως Ε3.	4	m3	294,00	87,04	206,96	294,00	Διακόσια ενενήντα τέσσερα
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5	m3	60,19	0,00	60,19	60,19	Εξήντα και δέκα εννέα
	ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	6	m	94,00	0,00	94,00	94,00	Ενενήντα τέσσερα
7	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή πλακών πλήρων ολόσωμων βάθρων κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	7	m3	74,00	0,00	74,00	74,00	Εβδομήντα τέσσερα
8	Ξυλότυποι- οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.	8	m2	247,00	51,01	195,99	247,00	Διακόσια σαράντα εφτά

9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	9	kg	3.200,00	250,00	2.950,00	3.200,00	ΑΔΑ: ΨΛΧΩΞΖ-Ψ7Ε Τρεις χιλιάδες διακόσια
10	Συστήματα αναχαίτησης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2.	10	m	20,00	0,00	20,00	20,00	Είκοσι
11	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή ρείθρων τραπεζοειδών τάφρων στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	11	m3	34,00	0,00	34,00	34,00	Τριάντα τέσσερα
12	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεσοδρομίων γεφυρών επένδυσης πασσαλοστοιχειών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	12	m3	93,20	85,04	8,16	93,20	Ενενήντα τρία και είκοσι
13	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20. Μικροκατασκευές(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.	13	m3	0,80	0,80	0,00	0,80	Μηδέν και ογδόντα
14	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x 40 cm	14	m2	28,00	33,80	0,00	28,00	Είκοσι οχτώ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ-ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Σαλπικτίδης Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ : Απόφαση 139/2023 Δημάρχου Προσοτσάνης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 44.100,00 € με ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 12/01/2024

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Μαρτιάδης Γεώργιος, πολ. μηχ/κός ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ