

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 9^{ης} /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 24^η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 9^η τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:9517/17.05.2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαναρίδου Ευθυμίας**, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά {27} μελών παραβρέθηκαν παρόντα ...δέκα οκτώ {18}.... μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ.
4. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
5. Τσελεμπής Αθανάσιος
6. Τερνεκτσής Ιωάννης
7. Ντεμίρης Αθανάσιος
8. Μάρτζιος Αθανάσιος
9. Παπαμιχαήλ Γεώργιος
10. Τσακμακίδης Κοσμάς
11. Παυλίδης Πέτρος
12. Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
13. Τσελεγκίδης Αντώνιος
14. Μεσονύχτης Κυριάκος
15. Καραγιαννίδης Αναστάσιος

16. Φατράλης Βασίλειος
17. Κιλατζίδης Ελευθέριος
18. Αθανασιάδης Θεόδωρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
 2. Ανθίτσας Αλέξανδρος
 3. Σαρίδης Άλκης
 4. Αναστασιάδης Ηλίας
 5. Τζώρτζης Γεώργιος
 6. Σύρτας Γεώργιος
 7. Γεωργιάδης Γεώργιος
 8. Κινatzίδης Κων/νος
 9. Βουγιουκλής Ηλίας
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

(ο κος Τσελεγγίδης Αντώνιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος ενώ ο κος Αθανασιάδης κατά την συζήτηση του 7^{ου} θέματος)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
2. Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2. Κοκκινογείων: Κινatzίδης Ελευθέριος
3. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
4. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος)
5. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος
6. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 21^{ου} θέματος)
7. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
8. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
2. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
3. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
4. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
5. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
6. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος
2. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

Αριθμός Απόφασης 108/2013

ΘΕΜΑ: «Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη Γεωτρήσεων Ύδρευσης Δήμου Προσοτσάνης » και ο καθορισμός της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης.»

Η κα. Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η Κοινοπραξία Σπυρίδης Ευθύμιος - Παρθενόπουλος Κωνσταντίνος μετά την από 02-06-2009 δημοπρασία του έργου με έκπτωση 4%, η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε σύμφωνα με την αριθμ. 82/2009 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό, συνολικού ποσού 144.000,00 με Φ.Π.Α., υπογράφηκε στις 28-08-2009.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Καλαϊτζής Στέλιος, σύμφωνα με την 11554/08-09-2009 απόφαση του Δ/ντη της ΤΥΔΠ.

Με την με από 13/04/2011 αίτηση του αναδόχου ζητείται η διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου καθώς παρήλθε το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και δεν ξεκίνησαν οι εργασίες λόγω της υπαιτιότητας του κυρίου του έργου (μη έκδοση περιβαλλοντικών αδειών).

Με την 26683/16-10-2012 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και η οποία σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 62 του Ν. 3669/08 ενέχει τη θέση της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με τη διαταγή με αριθμ πρωτ. 420/12-02-2013 της Διεύθυνσης Διοίκησης, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠ Κομοτηνής, που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των εργασιών του παραπάνω έργου, ορίστηκε η επιτροπή από τους :

- 1) Παυλίδης Πέτρος, Αντιδήμαρχος Δήμου Προσοτσάνης
- 2) Σωφρονιάδου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος Δήμου Δοξάτου
- 3) Καρακασίδου Μαρία, ΤΕ Μηχανικός Δήμου Παρανεοστίου

Η ανωτέρω επιτροπή με τον έλεγχο που έκανε αποφάσισε την αποζημίωση μόνο για το τεκμαίρομένο όφελος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 καθώς :

- Ουδέποτε προσκομίσθηκαν υλικά από την ανάδοχο εταιρία για να ενσωματωθούν στο έργο.
- Δεν υπάρχουν ούτε υπήρξαν ποτέ υλικά που να βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας από την ανάδοχο εταιρία για να ενσωματωθούν στο έργο και
- Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη για εγκαταστάσεις επί τω έργω από την πλευρά της αναδόχου εταιρίας.

Το ποσοστό που προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου και τον χρόνο αποδέσμευσης του αναδόχου ανέρχεται σε 4% επί του αρχικού συμβατικού ποσού μειωμένου κατά 1/4 και ύστερα από την αφαίρεση της αξίας των εκτελεσμένων εργασιών της τελικής επιμέτρησης,

Ποιο συγκεκριμένα καθώς καμία εργασία δεν εκτελέστηκε η προτεινόμενη δαπάνη αποζημίωσης υπολογίζεται ως εξής :

Δαπάνη αποζημίωσης 4% X (75% της συμβατικής δαπάνης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) = 4% X (75%X116.020,25 €) = 3.480,6 €

η οποία αποτελεί και το τελικό τίμημα που προτείνεται να καταβληθεί στην ανάδοχο κοινοπραξία ως αποζημίωση, δεδομένου ότι η εν λόγω προτεινόμενη αποζημίωση δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (σχετική η με υπ' αρ 100/96 γνωμοδότηση του ΝΣΚ και η απόφαση 1747/2003 του ΣΤΕ)

και αποφάσισε την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου καθώς καμία εργασία δεν εκτελέστηκε και συνεπώς δεν υφίστανται εργασίες που χρήζουν συντήρησης και η παραλαβή μπορεί να είναι οριστική.

Ακολούθως η Κα Πρόεδρος παρατήρησε ότι η αποζημίωση αυτή επειδή δεν έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2013 θα πρέπει προκειμένου να αποζημιωθούν οι ενδιαφερόμενοι να γίνει και η ανάλογη τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας. Συγκεκριμένα η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης προτείνει την μεταφορά ποσού 3.480,60 € από τον ΚΑ εξόδων 30/7412 με τίτλο Μελέτες για κατασκευή έργων σε ΚΑ που Δημιουργείται με τίτλο «Αποζημίωση Τεχνικών Εταιρειών λόγω διάλυσης συμβάσεων έργου βάσει του άρθρου 64 του Ν. 3669/2003» μέσω του αποθεματικού με ΚΑ 9111.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

- ο περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το αναφερόμενο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου, την ανάγκη της παραπάνω έγκρισης και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
- ο την αρ 100/96 γνωμοδότηση του ΝΣΚ και η απόφαση 1747/2003 του ΣτΕ
- ο την 26683/16-10-2012 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης
- ο των σχετικών άρθρων 93 και 208 του Ν.3463/2006),
- ο του από 17.5/15.6.59 Β. Δ/τος Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων,
- ο του άρθρου 9 παρ. 6 του Π.Δ.171/87,
- ο την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2003

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

1.- Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη Γεωτρήσεων Ύδρευσης Δήμου Προσοτσάνης»

2.- Εγκρίνει την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2013 ως εξής:

2.1.-Ως προς τα έξοδα : Μεταφέρει από τον ΚΑ 30/7412 «Μελέτες για Κατασκευή έργων» ποσό 3.480,60 € στο αποθεματικό με ΚΑ 9111 . Ο ΚΑ 30/7412 στον οποίο έχει προϋπολογιστεί πίστωση ύψους 359.351,19 € πλέον διαμορφώνεται σε 355.870.59 € .

2.2.-Δημιουργεί νέο ΚΑ 00/6495.02 με τίτλο «Αποζημίωση Τεχνικών Εταιρειών λόγω διάλυσης συμβάσεων έργου βάσει του άρθρου 64 του Ν. 3669/2003» και μεταφέρει σε αυτόν πίστωση ποσού ύψους 3.480,60 € από το αποθεματικό ΚΑ 9111.

Μετά από αυτά το αποθεματικό δεν μεταβάλλεται.

3.- Καθορίζει την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης στο ποσό των 3.480,60 € με το ΦΠΑ 4% το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6495.02 με τίτλο «Αποζημίωση Τεχνικών Εταιρειών λόγω διάλυσης συμβάσεων έργου βάσει του άρθρου 64 του Ν. 3669/2003»

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 108/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος