

Αριθ. Απόφασης : 91/2016

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΕΤΟΥΣ 2015»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό στο σώμα ότι το εν λόγω θέμα κατέρχεται με την διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς ο ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο την 22.04.2016 ενώ η πρόσκληση για την συνεδρίαση εκδόθηκε στις 21.04.2016.

Ακολουθως ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με τν συζήτηση του Θέματος : Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΕΤΟΥΣ 2015», με την διαδικασία του κατεπείγοντος .

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε τον κύριο Πρόεδρο , είδε την αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ν.3463/2006 καθώς και αυτές του ν.3852/2010 ,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ : την συζήτηση του θέματος «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΕΤΟΥΣ 2015» με την διαδικασία του κατεπείγοντος .

Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος έκανε γνωστή στο σώμα την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής :

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην εκτός ημερήσια διάταξη της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης στις 25-4-2016 το παρακάτω θέμα :

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΕΤΟΥΣ 2015»

Το έργο : «*Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης (Β φάση) έτους 2015*», προϋπολογισμού 180.000,00€ εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 21/10/2015 σύμβαση ποσού 93.284,92 € (με το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Μήτρου Νικόλαο .

Σύμφωνα με τη μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων οδοποιίας στη Δ.Κ. Προσοτσάνης, καθώς και στις Τ.Κ. Μικρόπολης, Κοκκινογείων, Γραμμένης, , Φωτολίβους ,Μαυρολεύκης, Σιταγρών, Μεγαλοκάμπου και Περιχώρας.

Με την υπ. αριθμ. 256/2015 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου με συνολική τελική δαπάνη **93.284,92 €** με τον Φ.Π.Α. Ο ανωτέρω 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με το υπ. αριθμ.9ο πρακτικό του Τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων της πρώην Ν.Α. Δράμας (3ο θεμα)

Με την υπ. αριθμ. 13/2016 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου μέχρι 17-05-2016

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη για αυξομειώσεις ποσοτήτων με σκοπό της κάλυψη της δαπάνης μετατόπισης της οπτικής ίνας που εντοπίστηκε κατά μήκος του οδοστρώματος των υπό κατασκευή δύο δρόμων στην ΤΚ Φωτολίβους.

Με τις αλλαγές που προτείνονται δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Επί έλασσον δαπάνες

Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών για να καλύψουν δαπάνες εκτός της ομάδας τους ή για την πληρωμή Νέων Εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση

- Η ομάδα Α. Χωματοουργικά μειώνεται κατά 103,04 €, ποσοστό 5,39% σε σχέση με την αρχική σύμβαση
- Η ομάδα Β. Οδοστρωσία αυξάνεται κατά 2.640,34 €, ποσοστό 49,39%
- Η ομάδα Γ. Σκυροδέματα μειώνεται κατά 562,74 €, ποσοστό 5,30%.
- Η ομάδα Δ. Ασφαλτικά αυξάνεται κατά 6.465,36 € ποσοστό 17,18%

Η ομάδα Ε. Σήμανση μειώνεται κατά 63,47 € ποσοστό 18,49%

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **93.284,92 €** με τον Φ.Π.Α. και βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση. Με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, και το άρθρο 57 του Ν.3669/08 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Με το υπ. αριθμ. 5747/21-4-2016 έγγραφο της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης εστάλη προς έγκριση ο 2ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου από το συμβούλιο Δημοσίων Έργων της πρώην ΝΑ Δράμας. Το τεχνικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 22-4-2016 και ο ανωτέρω 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με το 2ο πρακτικό του Τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων της πρώην Ν.Α. Δράμας (5ο θέμα)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και για να μπορέσουν να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος του έργου παρακαλούμε να συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο θέμα ως έκτακτο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 ο Α.Π.Ε εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π.Ε, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθως ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και **Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010, του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 ,τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 57 & το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 , τις σχετικές διατάξεις το άρθρο 48 του Ν.3669/08, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, την υπ. αριθμ. 256/2015 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου με συνολική τελική δαπάνη 93.284,92 € με τον Φ.Π.Α. το υπ. αριθμ.2ο πρακτικό του Τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων της πρώην Ν.Α. Δράμας (5ο θεμα) με το οποίο εγκρίθηκε Ο ανωτέρω ΑΠΕ ,την υπ. αριθμ. 13/2016 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου μέχρι 17-05-2016**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου **«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΕΤΟΥΣ 2015»** και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης