



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12^η Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **3839/08-04-2019** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ 9 ^ο ΘΕΜΑ)		
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
6	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
7	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	2	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
8	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
10	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
11	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	6	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
13	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	8	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
14	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ)	9	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
15	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	10	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
16	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	11	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	13	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
1	ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	14	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
2	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	15	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
3	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
4	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
5	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
6	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)		
7	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
9	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
10	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

Αριθμός Απόφασης: 72/2019**ΘΕΜΑ: « Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας, που συνοδεύεται από τα κυριότερα στοιχεία του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» τα οποία έχουν ως εξής:

«Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Το έργο : **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, προϋπολογισμού 525.537,89 € (με αναθεώρηση & χωρίς Φ.Π.Α.) εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 12137/19-12-2019 σύμβαση ποσού 217.207,33 € € (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Δημαρίδη Γεώργιο .

Σύμφωνα με τη μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή νέου εσωτερικού υδραγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Χαριτωμένης. Το εσωτερικό δίκτυο είναι επίσης κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνα διαμέτρου Φ63 και Φ90 και κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση του, λόγω της παλαιότητας και του υλικού κατασκευής του.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη να συμπεριληφθεί η προσαύξηση της δαπάνης μεταφοράς σε ΑΕΕΚ , που είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη με μικρότερη χιλιομετρική απόσταση

Οι αλλαγές που προτείνονται χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο των απροβλέπτων του έργου χωρίς να αλλάξει το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Με τον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ :

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου , όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΚ
2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια & η μορφή του έργου.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.
4. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών

Παρουσιάστηκε η ανάγκη για τη δημιουργία 2 νέων τιμών ως ακολούθως

ΟΜΑΔΑ1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ			
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ			
NT/1	Προσαύξηση για μεταφορά προϊόντων εκοκαφής (απόσταση μεταφοράς 38,7km σε οδό καλής βατότητας)		
NT/2	Προσαύξηση για μεταφορά προϊόντων εκοκαφής από αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων (απόσταση μεταφοράς 28,7 km σε οδό καλής βατότητας)		
Η δαπάνη της Ομάδας με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται σε		100.093,45	€, (μετά την έκπτωση
και προ Ε.Ο.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά		1.243,78	€ ως προς τη σύμβαση.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΟΣΤΟΣ
NT\1	Προσαύξηση για μεταφορά προϊόντων εκοκαφής (απόσταση μεταφοράς 38,7km σε οδό καλής βατότητας)	375,00	7,35	57%	1.185,19
NT\2	Προσαύξηση για μεταφορά προϊόντων εκοκαφής από αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων	250,00	0,545	57%	58,59
Σύνολο κόστους Νέων Τιμών "ομάδος 1"					1.243,78

Επίσης προκύπτουν απολογιστικές εργασίες για την αποζημίωση των προϊόντων εκοκαφών, που διατίθενται

σε κατάλληλους χώρους απόθεσης (ΑΕΚΚ), οι οποίες χρηματοδοτούνται κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου, χωρίς επίσης να αλλάξει το "βασικό του σχέδιο" και αναλύονται ως εξής:

Το σύνολο των προϊόντων προς διάθεση έχουν ως ακολούθως:		
α. για προϊόντα από καθαίρεση ασφάλτου:	$2.210,00 \times 0,10 =$	221,00 m ³
οπότε με ειδικό βάρος 2,40tn/m ³ και για κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΑΝΑΒΕ) 1,60 €/tn προκύπτει		
$1,60 \times 2,40 \times 221,00 =$	848,64 €	
β. για προϊόντα σκυροδέματος ή κυβόλιθων:	$250 \times 0,10 + 130 + 24 =$	179,00 m ³
οπότε με ειδικό βάρος 2,40tn/m ³ και για κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΑΝΑΒΕ) 2,50 €/tn προκύπτει		
$2,50 \times 2,40 \times 179,00 =$	1.074,00 €	
Οπότε συνολικά το κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι $848,64 + 1074,00 =$		1.922,64 €.

Δεν προκύπτουν και δεν χρησιμοποιούνται επί έλασσον δαπάνες

Το κονδύλιο των απροβλέπτων είναι μειωμένο κατά 3.533.34€

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **217.207,33 Ευρώ** (χωρίς ΦΠΑ 24%). και είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση. Με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 ο 1^{ος} Α.Π.Ε εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π.Ε, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, καλείται να αποφασίσει σχετικά.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και είδε τις ισχύουσες διατάξεις
- περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν
 - των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι ο Δημαρίδης Γεώργιος.
Ο 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 217.207,33ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.
Το κονδύλιο των απροβλέπτων είναι μειωμένο κατά 3.533.34€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης