



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 2218/21.02.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	3	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	5	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)	6	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Αντιδήμαρχος)	7	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
8	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	8	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
9	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
10	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	10	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
11	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	11	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	12	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος		
15	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		ΑΠΟΝΤΕΣ
16	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	2	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
	ΑΠΟΝΤΕΣ	5	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
1	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
2	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
3	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής		
4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		
5	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
6	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
8	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		

Ο κ. Τσαουσίδης Ιωάννης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 13^{ου} θέματος.

Αριθμός Απόφασης: 41/2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”.

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του σώματος το Πρακτικό Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR” το οποίο αναφέρει τα εξής:

«ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

- Τον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις παραγράφους 1ζ και 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και το άρθρο 132 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Την υπ' αρ. 148/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΖ-ΩΞΝ) Α.Δ.Σ με θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA_TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη συμμετοχής του στο έργο "INTEGRA_TOUR".
- Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)
- Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)
- Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)
- Την με ΑΔΑΜ 18PROC003569374 2018-08-14 Διακήρυξη του συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»
- Την υπ' αρ. 164/2018 (ΑΔΑ: ΨΦ7ΚΩΞΖ-29Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η αναφερόμενη υπηρεσία στον οικονομικό φορέα «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αντί του ποσού των 42.792,40 €.
- Την με αρ. πρωτ. 1678/18-02-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 19SYMV004474555 2019-02-18) «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»
- Την από 27/06/2019 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”» από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου κατά 7 μήνες (μέχρι 31/03/2020)
- Την 137/2019 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 6 μήνες
- Την υπ' αρ. 774/23-01-2020 Δήμου Προσοτσάνης αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας ως το τέλος του χρόνου υλοποίησης του έργου INTEGRA_TOUR.

Και επειδή:

Ο οικονομικός φορέας «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη των εφαρμογών πολυμέσων, είναι σε θέση να προμηθεύσει τον απαραίτητο εξοπλισμό εντός χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν θα είναι σε θέση να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές στον χώρο, αφού ο χώρος δεν είναι έτοιμος και δεν έχει τοποθετηθεί ο απαραίτητος εκθεσιακός εξοπλισμός.

Για τον παραπάνω λόγο, ο οποίος δεν είναι υπαιτιότητα του «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητάει ο οικονομικός φορέας με την υπ' αρ. 774/23-01-2020 αίτησή του την παράταση της διάρκειας της σύμβασης ως το τέλος του χρόνου υλοποίησης του έργου INTEGRA_TOUR δηλαδή την 31/3/2020 έτσι ώστε να έχουν φτάσει σε σημαντικό βαθμό ολοκλήρωσης οι παράλληλες εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση του εξοπλισμού και των εφαρμογών μας, στον χώρο του παλαιοντολογικού θεματικού πάρκου.

Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση υπ' αριθ. πρωτ. 1678/18-02-2019 (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004474555 2019-02-18) που έχει υπογραφεί από κοινού μεταξύ του οικονομικού φορέα και του Δήμου Προσοτσάνης στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 (Διάρκεια) αναγράφει πως «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.», η εταιρεία μας επικαλείται την περίπτωση γ' 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 132 (παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4412/2016 της οποίας πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη παράτασης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. Η περίπτωση που δεν είχε προβλεφθεί είναι πως η διαγωνιστική διαδικασία για την συμβασιοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού (μέρος του Παραδοτέου 3.2.1 και το παραδοτέο 3.2.4), ενώ ήταν ολοκληρωμένη δεν δημοσιεύθηκε, καθώς τροποποιήθηκε ο Ν. 4412/2016 τον Απρίλιο του 2019 με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα τροποποίησης των τευχών δημοπράτησης για την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία και κατ' επέκταση την ανάγκη παράτασης της συνολικής διάρκειας του έργου «INTEGRA_TOUR»

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, καθώς η εταιρεία μας θα παρέχει όσα προβλέπονταν στην σύμβαση που είχε αρχικά υπογραφεί

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν τροποποιείται.

Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

Την έγκριση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «**Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"**» του αναδόχου «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ως το τέλος του χρόνου υλοποίησης του έργου INTEGRA_TOUR, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2020, χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό σύμφωνα και με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 βάσει του οποίου η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη το ανωτέρω Πρακτικό Παράτασης Σύμβασης, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω:

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018
- τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (κώδικας Δήμων & κοινοτήτων)
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Την με αρ. πρωτ. 774/23-01-2020 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρακτικού Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR", του ανάδοχου «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως το τέλος του χρόνου υλοποίησης του έργου INTEGRA_TOUR, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2020, χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό σύμφωνα και με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 βάσει του οποίου η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ