



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 67/2020  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (του κωδ. ΜΙΣ)

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 6<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15<sup>η</sup> Μαΐου** του έτους **2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00** η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. **5203/11.05.2020** πρόσκληση του Προέδρου, τα email και τις καταγεγραμμένες – υποβληθείσες ψήφους (είκοσι επτά)(27), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019 και τις οδηγίες της εγκυκλίου 40/Α.Π.20930/31-03-2020 συγκέντρωσε τον πίνακα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτών (αν και προσκλήθηκαν άπαντες) ως εξής:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ	ΑΠΟΝΤΕΣ (Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους)
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	
2	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	
4	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	
5	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	
6	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ(Αντιδήμαρχος)	
7	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )	
8	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	
10	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
11	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	
13	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	
14	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
15	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	
16	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
17	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
18	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
19	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
20	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
21	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
22	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	
23	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	
24	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
25	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
26	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
27	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)	

Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).

Αριθ. Απόφασης : 67/2020

**ΘΕΜΑ : Αποδοχή της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3720/29-04-2020 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ περί τροποποίησης της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Προσοτσάνης - Β Φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό MIS 5002036.**

Ο Πρόεδρος με την δια περιφοράς πρόσκληση συνόδευε και την εισήγηση του 3<sup>ου</sup> θέματος δηλαδή την εισήγηση της ΔΕΥΑ Δράμας (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου) η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν.3669/2008 «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
5. Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
6. Το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
7. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων», καθώς και τις λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.
8. Την ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ6060/2017 (ΦΕΚ 2706/Β/01-08-2017), άρθρο 1, παρ. 9, περ. ι: «Οι επιμέρους δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, που χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, με βάση τους κανονισμούς που κατά περίπτωση ισχύουν για τα ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά είναι αναγκαίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης».
9. Το Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
10. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
11. Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».
12. Την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 30-06-2016 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
13. Την υπ' αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 30-06-2017 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
14. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4η τροποποίηση της Πράξης

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό MIS 340050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.

15. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
16. Την υπ' αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 30-11-2017 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
17. Με την υπ' αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 19-04-2018 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
18. Την υπ' αριθμ. 288/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 06-08-2018 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
19. Την υπ' αριθμ. 94/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 31-10-2018 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
20. Την υπ' αριθμ. 164/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 28-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
21. Την υπ' αριθμ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 31-08-2019 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
22. Την υπ' αρ. 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».
23. Την υπ' αριθμ. 164/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 29-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
24. Την υπ' αριθμ. 72/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι και 31-10-2020 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
25. Την από 16-12-2019 Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Προσοτσάνης και ΔΕΥΑ Δράμας, σε συνέχεια των αποφάσεων υπ' αρ. 247/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης και υπ' αρ. 417/2019 Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δράμας, με την οποία Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίζεται η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Δράμας.

26. Την από 14-01-2020/Θέμα 1<sup>ο</sup>/Πρακτικό 1<sup>ο</sup> διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ του έργου, από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων πρώην Ν.Α. Δράμας.
27. Την υπ' αρ. πρωτ. 2538/13-03-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
28. Την υπ' αριθμ. 83/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ-1<sup>η</sup> ΣΣΕ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».
29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3720/29-04-2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036.
30. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Και επειδή:

1. Η τροποποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 έχει να κάνει με λόγους που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησής της και στη διαχείρισή της από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
2. Η σύμβαση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» εκτελείται εμπρόθεσμα.
3. Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ-1<sup>η</sup> ΣΣΕ έχει λάβει όλες τις κατά το νόμο γνωμοδοτήσεις (από 14-01-2020/Θέμα 1<sup>ο</sup>/Πρακτικό 1<sup>ο</sup> διατύπωση σύμφωνης γνώμης ΤΣΔΕ πρώην Ν.Ε. Δράμας, υπ' αρ. πρωτ. 2538/13-03-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και εγκρίσεις (υπ' αριθμ. 83/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3720/29-04-2020 απόφαση Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ).
4. Η 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» έχει συμπεριληφθεί στο υποέργο 5 της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3720/29-04-2020 Απόφαση Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ περί τροποποίησής της. Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανέρχεται στο ποσό 758.266,25 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), δεν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση, όμως είναι αναγκαία για τη λειτουργική ολοκλήρωση της Πράξης και αυξάνει την εθνική συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ606/2017, άρθρο 1, παρ. 9, περ. ι).
5. Η εκτέλεση των εργασιών της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ολοκλήρωση και λειτουργία του.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Την αποδοχή της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3720/29-04-2020 Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036.
2. Την αποδοχή ποσού 758.266,25 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά στην κάλυψη της δαπάνης του υποέργου 5 με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ”» της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036.

3. Την εγγραφή του υποέργου 5 με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ”» δαπάνης 758.266,25 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036, στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 του Δήμου Προσοτσάνης.
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Προσοτσάνης να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3720/29-04-2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.»

Ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ, Ο κ. Παυλίδης Πέτρος, ο κ. Ντεμίρης Αθανάσιος και ο κ. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος αιτιολόγησαν τον λόγο που ψήφισαν αρνητικά στο Β μέρος λέγοντας ότι: «όχι στη σύναψη σύμβασης χωρίς έκπτωση, αν δεν είναι εφικτό να υποχρεωθεί ο ανάδοχος να κατασκευάσει ένα έργο για τον Δήμο αξίας 20% του ποσού της σύμβασης. Μόνο αν υλοποιηθεί ο όρος αυτός εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο για υλοποίηση της σύμβασης.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Την με αρ.πρωτ. 20930/31-03-2020 40 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 27 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μεγαλύτερο του 1/2 που απαιτείται από το Νόμο
6. Τον πίνακα με τη θετική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ</b>	<b>ΨΗΦΟΣ</b>
1	<b>ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
2	<b>ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
3	<b>ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
4	<b>ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
5	<b>ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
6	<b>ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
7	<b>ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
8	<b>ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
9	<b>ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
10	<b>ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
11	<b>ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
12	<b>ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
13	<b>ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
14	<b>ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ</b>
15	<b>ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ</b>
16	<b>ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ</b>
17	<b>ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</b>	<b>ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ</b>

18	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
19	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
20	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
21	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
22	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
23	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
24	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
25	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
26	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ Β ΜΕΡΟΣ
27	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)	ΘΕΤΙΚΗ

7. τις διατάξεις του νόμου 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018

8. Την υπ' αριθμ. 2365/05-05-2020 εισήγηση της ΔΕΥΑ Δράμας

ο Πρόεδρος μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Την αποδοχή της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3720/29-04-2020 Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036.
2. Την αποδοχή ποσού 758.266,25 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά στην κάλυψη της δαπάνης του υποέργου 5 με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ”» της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036.
3. Την εγγραφή του υποέργου 5 με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ”» δαπάνης 758.266,25 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036, στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 του Δήμου Προσοτσάνης.

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Προσοτσάνης να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3720/29-04-2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.

Ο κ. Λύσσελης Άγγελος, ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ, ο κ. Νούσης Νικόλαος, ο κ. Χατζησαββίδης Δημήτριος, ο κ. Τερνεκτής Ιωάννης, η κ. Παπαδοπούλου Σουλτάνα, ο κ. Τσαουσίδης Ιωάννης, ο κ. Παυλίδης Πέτρος, ο κ. Ντεμίρης Αθανάσιος, ο κ. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, η κ. Συμεωνίδου Σοφία και ο κ. Λευκόπουλος Αθανάσιος ψήφισαν θετικά στα α/α 1 και 2 και αρνητικά στα α/α 3 και 4.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2020**

***Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :***

<b>Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου</b>	<b>Ο Ειδικός γραμματέας</b>	<b>Τα Μέλη :</b>
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αθανασιάδης Θεόδωρος**