



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27^η Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15890/21-07-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 18 κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
3	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
5	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
6	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
1	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
2	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	12	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
3	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	15	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
6	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	16	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
7	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	17	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
8	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)		
9	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		

Θέμα: Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5052238.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την με αριθ. πρωτ. 15228/13-07-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5052238

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης εισηγείται την αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών για το έργο του θέματος.

1. Σχετ: υπ. αριθμ. ΤΑ2505-5052238.01-02.Β-02.Β-01-23 τεχνική αναφορά ΕΣΠΕΛ

2. Υπ. αριθμ.15225/13-07-2023 4^η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

-Σε συνέχεια της ανωτέρω Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ που αφορά

στην εκτέλεση του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Και επειδή

1. Η ανάδοχος εταιρεία έχει συμμορφωθεί όσον αφορά τις **παραλείψεις** που διαπιστώθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του φακέλου του έργου και τις εντολές της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την **3^η** ειδική διαταγή.

2. Το γεγονός ότι και από τα νέα εργαστηριακά αποτελέσματα που υπέβαλλε ο ανάδοχος για το μη ουσιώδες ελάττωμα που αφορά τις αποκλίσεις σε βαθμό συμπύκνωσης των ασφαλικών στρώσεων και στα κενά ασφαλτομίγματος των χαρακτηριστικών Marshall, του ασφαλτομίγματος αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, υπάρχουν μικρές αποκλίσεις οι οποίες όμως αφορούν αποκαταστάσεις ασφαλικών οδοστρωμάτων σε μικρού εύρους σκάμματα **θεωρούμε ότι** τα ευρήματα και οι αστοχίες που διαπιστώθηκαν κατά τον δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του έργου από τον ΕΣΠΕΛ **δεν επηρεάζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου.**

Για τη αποκατάστασή τους σε σχέση με την προδιαγεγραμμένη απαίτηση προκύπτει δυσανάλογο κόστος που εφόσον όμως συνιστούν παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 159 παράγραφος 3 του Ν.4412/16, θα πρέπει αυτές να κοστολογηθούν σε βάρος του αναδόχου.

η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης αποφάσισε την περικοπή αμοιβής και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τα άρθρα **159** και **178** του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όσον αφορά τα παρακάτω κονδύλια για παραλείψεις και αποκλίσεις σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα και τις συμβατικές σας υποχρεώσεις όπως παρακάτω αναφέρονται:

- 1) Για το μη ουσιώδες ελάττωμα μη διαθέσιμων αποτελεσμάτων των προβλεπόμενων εργαστηριακών ελέγχων του βαθμού συμπύκνωσης των ασφαλικών ταπήτων επιβάλλεται η προβλεπόμενη περικοπή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρα 159 και 178 του Ν4412/2016

ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ MARSHALL

Για τις γενικευμένες σημαντικές αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα στο βαθμό συμπύκνωσης και τα κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, και τις τοπικά κυμαινόμενες αποκλίσεις σε άλλα χαρακτηριστικά του ασφαλτομίγματος των ασφαλικών στρώσεων αποκατάστασης του οδοστρώματος τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις υπ. αριθ. Πρωτ. 16689/17-10-2022, 21758/13-12-2022, 5308/13-3-2023 εγκεκριμένες 4^η, 5^η, 6^η αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου προκύπτει ότι η ποσότητα για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων ανέρχεται σε **12.931,76 m²**.

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣ-20

-Τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις

ορυγμάτων υπογείων δικτύων **11,40 €/m² (άρθρο ΑΤ.16)**.

Μετά την αφαίρεση του κόστους της διάστρωσης και συμπύκνωσης υλικού οδοστρώσεως με αδρανή υλικά λατομείου και της ασφαλικής προεπάλλειψης, ως τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων **μίας στρώσης αποκατάστασης οδοστρώματος ΑΣ-20**, προκύπτει 11,40-2,83-2,91-1,43 = **4,23€/m²**.

-Η συμμετοχή της δαπάνης συμπύκνωσης στην συνολική δαπάνη εργασίας βάσει των τιμολογίων οδοποιίας ανέρχεται σε **6,88%** (ΟΔΟ 4321Α , ανάλυση άρθρων ΑΤΟΕ)

-Ο μέσος όρος βαθμού συμπύκνωσης για την πρώτη στρώση αποκατάστασης οδοστρώματος ΑΣ-20 ανέρχεται σε **94,55%**. Άρα προκύπτει απόκλιση βαθμού συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο 95% (95% - 94,55%) = **0,45%**.

-Ποσοστό έκπτωσης προσφοράς Αναδόχου για αυτήν την ομάδα εργασιών **45%**.

ΓΕ & ΟΕ: 18%.

Δηλαδή ποσό περικοπής: **12.931,76 m² * 4,23 €/m² * 1,18 * 0,55 * 0,0688 * 0,0045 = 10,99 €**.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Περικοπή για την μη τήρηση συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας, ποσοστό **1%** της συνολικής αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών της αποκατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων.

Σύμφωνα με τις υπ. αριθ. Πρωτ. 16689/17-10-2022, 21758/13-12-2022, 5308/13-3-2023 εγκεκριμένες 4^η, 5^η, 6^η αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου προκύπτει ότι η ποσότητα για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων ανέρχεται σε **12.931,76 m²**.

Τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις

ορυγμάτων υπογείων δικτύων **11,40 €/m² (άρθρο ΑΤ.16)**. Μετά την αφαίρεση του

κόστους της διάστρωσης και συμπύκνωσης υλικού οδοστρώσεως με αδρανή υλικά

λατομείου και της ασφαλικής προεπάλλειψης τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων **μίας στρώσης αποκατάστασης οδοστρώματος ΑΣ-20**, προκύπτει 11,40-2,83-2,91-1,43 = **4,23€/m²**.

Ποσοστό έκπτωσης προσφοράς Αναδόχου για αυτήν την ομάδα εργασιών **45%**.

ΓΕ & ΟΕ: 18%.

Δηλαδή ποσό περικοπής: **12.931,76 m² * 4,23 €/m² * 1,18*0,55 * 1% = 355,01 €.**

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Περικοπή για την μη τήρηση συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας σκυροδέματος για νέα δεξαμενή

Τιμή μονάδας για οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 **86€/m³ (άρθρο ΑΤ.Β-5)**.

Τιμή μονάδας για οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 **81€/m³**.

Διαφορά τιμής **5€/m³**

Ποσότητα σκυροδέματος στην οποία εφαρμόζεται η περικοπή:

Πλάκα θεμελίωσης της δεξαμενής ύδρευσης μεταξύ των υποστυλωμάτων K12-K13-K47-K46: **8,20*3,75*0,40=12,3 m³**

Τοιχία βανοστασίου μεταξύ των υποστυλωμάτων K11-K12-K13-K16: **(3,75+3,75+7,00)*3,70*0,25=13,41 m³**

Σύνολο:12,3+13,41=25,71 m³

Ποσοστό έκπτωσης προσφοράς Αναδόχου για αυτήν την ομάδα εργασιών **45%**.

ΓΕ & ΟΕ: 18%.

Δηλαδή ποσό περικοπής: **25,71 m³ * 5 €/m³ * 1,18*0,55 = 83,43 €.**

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Επιβολή προστίμου ορίζεται το ελάχιστο πρόστιμο των **880,00 €** σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 178 του Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το σύνολο της μείωσης του εργολαβικού ανταλλάγματος της περικοπής και του προστίμου ανέρχεται σε : **10,99 +355,01 +83,43+880,00 = 1.329,43€** πλέον ΦΠΑ

Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, που θα απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την **αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης** και την απαιτούμενη λήψη των σχετικών διορθωτικών ενεργειών (**κοστολόγηση σε βάρος του αναδόχου**).»

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε και ανέλυσε το θέμα.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019

2. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
3. Την με αριθ. πρωτ. 15228/13-07-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την με αριθ. πρωτ. 15378/14-07-2023 διορθωτική εισήγηση λόγω ενός τυπογραφικού λάθους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη διαμορφωμένη κατάσταση και την απαιτούμενη λήψη των σχετικών διορθωτικών ενεργειών – κοστολόγηση – σε βάρος του αναδόχου του έργου **«Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης»**, όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ