



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18^η Σεπτεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:45μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20494/14-09-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 14 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
3	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
5	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
6	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
14	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
1	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
2	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
3	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
4	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
5	ΤΕΡΝΕΚΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	12	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
7	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
8	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
9	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	15	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
10	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	16	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
11	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)		
12	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		
13	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης “ Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης “».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 20445/14-09-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης ‘Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης’».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΣΟΛΩΜΟΥ 8, Τ.Κ. 15341, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ: 210-7775514 - FAX: 210-7713925 - e-mail: info@hydroment.gr

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 03/12/2019 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), της Αναπτυξιακής Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ) (Κύριος του έργου) και του οικονομικού φορέα «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Ανάδοχος), με τίτλο «**Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης ‘Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης’**». Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 12.3 της οικείας Διακήρυξης).

Με την υπ’ αρ. **245/2021** απόφαση της ΟΕ του Δήμου η σύμβαση έχει παραταθεί έως 10.07.2022.

Με την υπ’ αρ. **294/2022** απόφαση της ΟΕ του Δήμου η σύμβαση παρατάθηκε έως 10.01.2023.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση αφορά στα εξής:

- την κατασκευή εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης,
- την προμήθεια εξοπλισμού ειδών και κάδων κομποστοποίησης και εξοπλισμού της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης.

Τα έργα ως στόχο έχουν την υιοθέτηση δράσεων προς την ολοκληρωμένη διαχείριση του Δήμου Προσοτσάνης. Συνοπτικά, περιλαμβάνονται δράσεις για οικιακή κομποστοποίηση, για Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης και ΣΜΑ, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού της μονάδας και του ΣΜΑ.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την υπ’ αρ. πρωτ. 4983/24.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία της εργολαβίας: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10/05/2021.
- Οικονομικό αντικείμενο: 617.535,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 10/07/2022.
- 1η Παράταση: Τρεις μήνες, ήτοι έως 10/10/2022.

- 2η Παράταση: Τρείς μήνες, ήτοι έως 10/01/2023.
- 3η Παράταση: Εκατόν εβδομήντα ημέρες, ήτοι έως 30.06.2023.

Όσον αφορά την: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», στις 26.04.2023 υποβλήθηκε από το Δήμο Προσοτσάνης αίτημα προς τη Διαχειριστική Αρχή για την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης. Το αίτημα επανυποβλήθηκε στις 31.08.2023 λόγω νομοθετικών και κανονιστικών μεταβολών του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Στα τεύχη αναφέρεται ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας το διάστημα των εννέα (9) μηνών. Δεν αναμένεται να δημοπρατηθεί το ανωτέρω υποέργο πριν τις 10.11.2023.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης αφορά στις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων, όπως αυτά περιγράφηκαν ανωτέρω. Οι εργασίες του ΤΣ συνοπτικά περιλαμβάνουν:

- Παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια της κατασκευής – επίβλεψης του έργου.
- Παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια της προμήθειας του εξοπλισμού.
- Παροχή υποστηρικτικών εργασιών προς το Χρηματοδοτικό μέσο.

4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.

Σύμφωνα με την από 03/12/2019 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 12.3 της οικείας Διακήρυξης). Επισημαίνεται ότι «...η προθεσμία των δεκαοκτώ μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του ΤΣ (αναλογική εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005) και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση του σταδίου εργασιών μέχρι τη λήψη νέας εντολής για επόμενο στάδιο... Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του ΤΣ θα καλύψει το χρόνο δημοπράτησης και κατασκευής του έργου. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσονται χρονοδιαγράμματα ανά 3μηνο (που θα ακολουθούνται από τις τριμηνιαίες εκθέσεις του συμβούλου), που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν καθυστερήσεις του και κατόπιν θα δίνονται Εντολές στον Τεχνικό Σύμβουλο για τα επόμενα στάδια υποστήριξης.

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή των υποέργων της πράξης επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.....» (Άρθρο 4.7. Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τη σύμβαση **ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί χρονικά και φυσικά την πορεία της εργολαβίας αλλά και της προμήθειας. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της Σύμβασης της εργολαβίας: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» μετά από αιτήματα του Αναδόχου κατασκευής παρατάθηκε έως **30.06.2023**. Επίσης, η «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» δεν αναμένεται να δημοπρατηθεί πριν τις 10.11.2023, ενώ όπως αναφέρεται στα προς προέγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή τεύχη δημοπράτησης ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των εννέα (9) μηνών.

Επομένως, βάσει όλων των ανωτέρω και καθώς δεν υπάρχει απευθείας πρόβλεψη στο Ν.4412/2016 (μόνο αναλογική εφαρμογή άρθρου 184), και σε συμφωνία με τις Συμβατικές Υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου, οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ακολουθούν την πορεία υλοποίησης των έργων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης.

Ως εκ τούτου, απαιτείται η παράταση της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου ήτοι έως 10.08.2024, για να υπάρξει παράλληλη υποστήριξη τόσο για την ολοκλήρωση του υποέργου της εργολαβίας όσο και για την υλοποίηση του υποέργου της προμήθειας, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, την υπ' αρ. πρωτ. 6015/14-09-2023 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. Α.Μ.Θ. και την κείμενη νομοθεσία, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 'ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ'**» μέχρι τις **10.08.2024**, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 'ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ'**», μέχρι τις **10-08-2024**, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2023

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος