



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 32^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26246/08-12-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 19 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
3	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
6	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
11	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
1	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	12	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
2	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
3	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	15	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	16	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	17	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		
8	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		

Σύμφωνα με τον Νόμο 4804/2021 " Περιορισμοί – απαγορεύσεις κατά την προεκλογική περίοδο " και τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 65 παρ. 5 προβλέπεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Το θέμα με τίτλο «Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5052238 (5^η ειδική διαταγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας)» θεωρείται επείγον, διότι το έργο είναι του ΕΣΠΑ και το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί για όλο το εναπομείναν διάστημα της δημοτικής περιόδου αρμοδιότητες που συμπλέκονται με τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης ή έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αφορούν πράξεις που έχουν ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και πράξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και αρμοδιότητες που συμπλέκονται με κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες (όχι μόνο για όσες είναι συγχρηματοδοτούμενες).

Αριθμός Απόφασης 253/2023

Θέμα: Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5052238 (5^η ειδική διαταγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την με αριθ. πρωτ. 26017/05-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5052238 (5^η ειδική διαταγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας).

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης εισηγείται την αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών για το έργο του θέματος.

1. Σχετ: υπ. αριθμ. ΤΑ2790-5052238.01-03.Β-03.Α-07-23 τεχνική αναφορά ΕΣΠΕΛ
2. Υπ. αριθμ.26000/5-12-2023 5^η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

-Σε συνέχεια της ανωτέρω Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ που αφορά

στην εκτέλεση του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Και επειδή

η ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλλει τα εργαστηριακά αποτελέσματα – εκθέσεις τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία ελέγχου από τον ΕΣΠΕΛ. Από τις συγκεκριμένες εκθέσεις προκύπτει ότι οι δειγματοληψίες έχουν γίνει στις 20-7-2023, 24-7-2023, 21/04/2023, 13-04-2023, 10-04-2023 αλλά οι δοκιμές στο εργαστήριο εκτελέστηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο στις 13,14 και 22 Σεπτεμβρίου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Τα υποβληθέντα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά.

επιπρόσθετα

- 1) Για το μη ουσιώδες ελάττωμα μη διαθέσιμων αποτελεσμάτων των προβλεπόμενων εργαστηριακών ελέγχων του βαθμού συμπύκνωσης των ασφαλικών ταπήτων επιβάλλεται η προβλεπόμενη περικοπή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρα 159 και 178 του Ν4412/2016

ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ MARSHALL

Για τις γενικευμένες σημαντικές αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα στο βαθμό συμπύκνωσης και τα κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, και τις τοπικά κυμαινόμενες αποκλίσεις σε άλλα χαρακτηριστικά του ασφαλτομίγματος των ασφαλικών στρώσεων αποκατάστασης του οδοστρώματος τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις υπ. αριθ. Πρωτ. 15453/17-07-2023 και 8759/25-04-2023 εγκεκριμένες 7^η και 8^η, αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου προκύπτει ότι η ποσότητα για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων ανέρχεται σε 5.317,00 m².

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣ-20

-Τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις

ορυγμάτων υπογείων δικτύων 11,40 €/m² (άρθρο ΑΤ.16).

Μετά την αφαίρεση του κόστους της διάστρωσης και συμπύκνωσης υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου και της ασφαλικής προεπάλλειψης, ως τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων μίας στρώσης αποκατάστασης οδοστρώματος ΑΣ-20, προκύπτει 11,40-2,83-2,91-1,43 = 4,23€/m².

-Η συμμετοχή της δαπάνης συμπύκνωσης στην συνολική δαπάνη εργασίας βάσει των τιμολογίων οδοποιίας ανέρχεται σε 6,88% (ΟΔΟ 4321Α, ανάλυση άρθρων ΑΤΟΕ)

-Ο μέσος όρος βαθμού συμπύκνωσης για την πρώτη στρώση αποκατάστασης οδοστρώματος ΑΣ-20 ανέρχεται σε 95,40%¹. Για αυτό δεν χρειάζεται να γίνει περικοπή.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Επιβολή προστίμου ορίζεται το ελάχιστο πρόστιμο των 880,00 € σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 178 του Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το σύνολο της μείωσης του εργολαβικού ανταλλάγματος της περικοπής και του προστίμου ανέρχεται σε : 880,00 € πλέον ΦΠΑ

Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, που θα απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και την απαιτούμενη λήψη των σχετικών διορθωτικών ενεργειών (κοστολόγηση σε βάρος του αναδόχου).»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
2. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
3. Την με αριθ. πρωτ. 26017/05-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη διαμορφωμένη κατάσταση και την απαιτούμενη λήψη των σχετικών διορθωτικών ενεργειών – κοστολόγηση – σε βάρος του αναδόχου του έργου **«Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης»**, όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ