



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 32^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26246/08-12-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 19 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
3	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
6	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
11	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
1	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	12	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
2	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
3	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	15	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	16	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	17	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		
8	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		

Σύμφωνα με τον Νόμο 4804/2021 " Περιορισμοί – απαγορεύσεις κατά την προεκλογική περίοδο " και τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 65 παρ. 5 προβλέπεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Το θέμα με τίτλο «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης»» θεωρείται επείγον, διότι πρέπει να εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου για να μπορέσει να πληρωθεί ο ανάδοχος.

Αριθμός Απόφασης 254/2023

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 25438/28-11-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης», η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 2ο Α.Π. Εργασιών (Τακτοποιητικός)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο 2ος Α.Π. Εργασιών της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016, και είναι αυξητικός σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου και μειωτικός σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. .

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο δημοπρατήθηκε στις **05-05-20201** με προϋπολογισμό **2.150.000,00€** (με ΦΠΑ 24%), το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. **177/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και ανατέθηκε στην εταιρία Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με έκπτωση 41,17%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **02-02-2022** με συμβατικό ποσό **1.020.088,97€** (χωρίς ΦΠΑ) και συμβατική ημερομηνία περαίωσης **02-06-2023**.

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση τμημάτων του υφιστάμενου δικτύου αγροτικών οδών συνολικού μήκους 17.154,12 μ στο Δήμο Προσοτσάνης. Τα οδικά τμήματα συμπληρώνουν υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες αγροτικές οδούς και εξυπηρετούν κυρίως καλλιέργειες αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Στις 02-03-2023 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου ο οποίος ήταν σε αύξηση κατά **136.993,97€** σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη και ανερχόταν στο ποσό των **1.401.904,30€** . Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: «**Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης**», συντάχθηκε μετά την τελική επιμέτρηση του έργου και περιλαμβάνει τις τελικές ποσότητες των εργασιών καθώς και τις τελικές αναθεωρήσεις του έργου.

Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η συνολική προτεινομένη δαπάνη δια του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι σε αύξηση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου και σε μείωση σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. .

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε

Ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται σε **1.069.866,68€** (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι βρίσκεται σε **αύξηση** με την αρχική σύμβαση και **μείωση** σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού **765.348,49€**, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ποσού **137.762,73€**, το κονδύλιο των απροβλέπτων **0,00€**, το κονδύλιο της αναθεώρησης **120.632,57€** και το πριμ του 5% ποσού **46.122,89€**.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνει ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι :

Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ :

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των χωματοουργικών ανέρχεται στο ποσό των **139.816,49€** έναντι της εγκεκριμένης του 1^{ου} ΑΠΕ **140.413,46€**. Η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει μείωση **596,97€**.

Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ :

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των τεχνικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.008,72€** έναντι της εγκεκριμένης του 1ου ΑΠΕ **11.665,19€**. Η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει μείωση **10.656,46€**.

Γ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ :

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **192.801,34€** έναντι των **226.919,66€** του 1^{ου} ΑΠΕ, παρουσιάζει δηλαδή μείωση δαπάνης κατά **34.118,33€**.

Δ.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ της ομάδας των ασφαλτοστρώσεων ανέρχεται στο ποσό των **429.322,32€** έναντι της εγκεκριμένης του 1ου ΑΠΕ **419.759,16€** και παρουσιάζει αύξηση **9.563,17€**.

Ε.ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ της ομάδας των εργασιών σήμανσης - ασφάλειας ανέρχεται στο ποσό των **2.399,61€** έναντι της εγκεκριμένης του 1^{ου} ΑΠΕ **8.472,88€**. Η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει μείωση **6.073,27€**.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :

Το κονδύλιο για απρόβλεπτα μειώνεται στο ποσό των **0,00€** σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ **66.987,66€**, δηλαδή κατά **66.987,66€**.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :

Το κονδύλιο για αναθεώρηση αυξάνεται σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, από τα **64.356,12€** στο ποσό των **120.632,57€** που ποέκυψε από τους αντίστοιχους πίνακες υπολογισμού των προσωρινών αναθεωρήσεων.

ΠΡΙΜ :

Το κονδύλιο για το πριμ υπολογίστηκε στο ποσό των **46.122,89€** χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλήφθηκε στον 4^ο Λογαριασμό του έργου και στον 1^ο ΑΠΕ..

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώνονται ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	Διαφορές επί πλέον	Διαφορές επί έλαττων
Ομάδα Α – Χωματοουργικά :	123.662,10	141.849,97	139.816,46	349,62	946,59
Ομάδα Β – Τεχνικά έργα:	11.665,19	11.665,19	1.008,72	0,00	10.56,46
Ομάδα Γ–Οδοστρωσία:	222.421,30	222.565,74	192.801,34	0,00	34.118,33
Ομάδα Δ – Ασφαλτικά :	385.082,50	417.454,43	429.322,32	9.566,14	2,97
Ομάδα Ε – Σήμανση Ασφάλεια :	8.472,88	8.472,88	2.339,61	0,00	6.073,27
Γενικό άθροισμα δαπανών :	751.303,96	802.008,21	765.348,49	9.915,76	51.797,62
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	135.234,71	144.361,48	137.762,73	1.784,84	9.323,57

Συνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :	886.538,67	946.369,69	903.111,22	911.700,60	61.121,19
Απρόβλεπτα :	132.980,80	73.149,75	0,00	0,00	66.987,66
Άθροισμα :	1.020.088,97	1.020.088,97	903.111,22	11.700,60	128.108,85
Αναθεώρηση :	569,50	64.925,62	120.632,57	55.706,95	0,00
Συνολική δαπάνη έργου :	1.020.088,97	1.084.445,09	1.023.743,79	67.407,55	128.108,85
Πριμ :	0,00	46.122,89	46.122,89	0,00	0,00
Συνολική δαπάνη έργου :	1.020.088,97	1.130.567,98	1.069.866,68	67.407,55	128.108,85
Φ.Π.Α. 24% :	244.821,35	271.336,32	256.768,00	16.177,81	30.746,12
Τελική δαπάνη έργου :	1.264.910,32	1.401.904,30	1.326.634,68	83.585,36	158.854,97

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Υστέρα από τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που παρουσιάστηκαν στις ομάδες και την αναθεώρηση, με την ολοκλήρωση του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι σε **αύξηση** κατά **61.724,36€** σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου και σε **μείωση** σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ. Δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου είναι **1.326.634,68€, με ΦΠΑ.**

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης**», της αναδόχου Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

