



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 34^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28^η Δεκεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **27145/22-12-2023** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **19** κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
11	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
13	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ
14	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
15	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	10	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	11	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
1	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μεϊζονος Αντιπολίτευσης)	12	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
2	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
3	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	15	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
5	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
6	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		
8	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)		

Σύμφωνα με τον Νόμο 4804/2021 " Περιορισμοί – απαγορεύσεις κατά την προεκλογική περίοδο " και τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 65 παρ. 5 προβλέπεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Το θέμα με τίτλο «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Οδοποιία Κοινοτήτων Πύργων, Φωτολίβους, Σιταγρών, Ανθοχωρίου, Κοκκινογείων, Καλής Βρύσης, Μικρόπολης, Περιχώρας» θεωρείται επείγον, διότι πρέπει να εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου για να μπορέσει να πληρωθεί ο ανάδοχος.

Αριθμός Απόφασης 271/2023

Θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Οδοποιία Κοινοτήτων Πύργων, Φωτολίβους, Σιταγρών, Ανθοχωρίου, Κοκκινογείων, Καλής Βρύσης, Μικρόπολης, Περιχώρας».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 27081/22-12-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Οδοποιία Κοινοτήτων Πύργων, Φωτολίβους, Σιταγρών, Ανθοχωρίου, Κοκκινογείων, Καλής Βρύσης, Μικρόπολης, Περιχώρας», η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2023 με Κ.Α: 30/7323.23, 30/7323.24, 30/7323.26, 30/7323.27, 30/7323.28, 30/7323.29,30/7323.30,30/7323.34, 30/7323.35 του Δήμου Προσοτσάνης.
- Προϋπολογισμός μελέτης:119.000,00 με Φ.Π.Α
- Με την υπ'αριθμ.20/2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δήμου Προσοτσάνης με τον τίτλο του έργου προϋπολογισμού 95.967,74 € ,όπως θεωρήθηκε.
- Δημοπράτηση: 16/06/2023 –Μέση Έκπτωση: 2,04 %
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού :αριθμός απόφασης 156/2023 (ΑΔΑ 6ΣΨΘΩΞΖ-3ΝΞ & ΑΔΑΜ 23 WRD013507087) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης .
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ.Πρωτ. 21574/2-10-2023 .
- Ποσόν Σύμβασης: 94.009,04 € χωρίς Φ.Π.Α και 116.571,21 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Περαιώσεως : 2-4-2024.
- Έγκριση της κατακύρωσης αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας με αρ.ΕΣΗΔΗΣ 200259.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα :

- 1.Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

2.ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει :

- α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων και
- β)τις νέες ανάγκες που προκύπτουν σε σχέση με την επιτόπου εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται σε 116.571,21€ με Φ.Π.Α. αναλυόμενο ως εξής :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	66.085,34	75.995,20
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	11.895,36	13.679,14
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	77.980,70	89.674,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	11.697,11	3,47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	89.077,81	89.677,81
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	4.331,23	4.331,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	94.009,04	94.009,04
Φ.Π.Α 24%	22.562,17	22.562,17
ΣΥΝΟΛΟ	116.571,21	116.571,21

3.ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεν πρόέκυψε η ανάγκη σύνταξης νέων εργασιών.

4.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Τα κονδύλια των απροβλέπτων περιορίζονται σε 3,47€ και της αναθεώρησης παραμένει ίδιο και ίσο με 4.331,23 €.

5. Φ.Π.Α Το Φ.Π.Α παραμένει ίδιο σε 22.562,17€.

6.ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 116.571,21€ με Φ.Π.Α ήτοι δαπάνης εργασιών 94.009,04 € και δαπάνης Φ.Π.Α 22.562,17 €, δηλαδή στα ποσά της εγκεκριμένης σύμβασης .Ο έλεγχος μεταβολών των επί έλαττον, των επί πλέον δαπανών και της απορρόφησης των απροβλέπτων έγινε και αποδεικνύεται ότι εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (εδάφιο γε,παρ.3)

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση .»

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Οδοποιία Κοινοτήτων Πύργων, Φωτολίβους, Σιταγρών, Ανθοχωρίου, Κοκκινογείων, Καλής Βρύσης, Μικρόπολης, Περιχώρας**», της αναδόχου εταιρείας «**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ**», για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

