



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 17<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 17785/22.12.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	3	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
6	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
7	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
9	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
10	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
12	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	3	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
13	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	4	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
14	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
15	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	6	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	7	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
17	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
18	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
		11	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ	12	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1	ΒΑΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	14	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
6	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
7	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		

**Αριθμός Απόφασης : 289/2017**

**ΘΕΜΑ : «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Σάτα προηγούμενων ετών»**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω πρόταση του προέδρου ,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Την αναβολή της συζήτησης του θέματος «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Σάτα προηγούμενων ετών « σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

<b>Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου</b>	<b>Ο Ειδικός γραμματέας</b>	<b>Τα Μέλη :</b>
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Άγγελος Λύσσελης**