

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 061/2015

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων Τ.Κ. Αργυρούπολης»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 12^ο Θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την 4040/16.03.2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα : Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12/2013 μελέτη της ΤΥΔΠ Δήμου Προσοτσάνης με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**», προϋπολογισμού 12.600,00 €.

Ανάδοχος του έργου ορίστηκε ο Μούρσιος Ευάγγελος σύμφωνα με την αριθμ. 52/2013 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Προσοτσάνης.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό, συνολικού ποσού 10.243,90 χωρίς Φ.Π.Α., υπογράφηκε στις 24-04-2013.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Μαρτιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός, σύμφωνα με την 8247/25-04-2013 απόφαση του Δ/ντη της ΤΥΔΠ.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στις 12.600,00 € και το έργο περαιώθηκε εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Με την υπ'αριθμ 9228/03-07-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης συστάθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών, ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών από τους :

1) Ντάπα Ελένη, ΠΕ Μηχανικό υπάλληλο του Δήμου Δοξάτου με αναπληρωτή την Χαρισμίδου Ευθυμία, ΠΕ Μηχ. Υπάλληλο του Δήμου Νευροκοπίου.

2) Μαυρίδη Δημήτριο, ΠΕ Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου Δράμας με αναπληρωτή τον Παπαδοπούλου Κυρατσώ ΠΕ Μηχ. Υπάλληλο του Δήμου Δράμας.

3) Γεωργιάδη Γεώργιο, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Προσοτσάνης

Η ανωτέρω επιτροπή με τον έλεγχο που έκανε στις εργασίες διαπίστωσε ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις διατάξεις και την συγγραφή υποχρεώσεων.

Η επιτροπή αφού έλεγξε το περιεχόμενο του φακέλου, βρήκε τις πραγματικές εργασίες που έγιναν να συμφωνούν με εκείνες που αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου που συνέταξε ο επιβλέπωντας.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της πέρασε ο χρόνος εγγύησης του έργου και ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, από άποψη συντήρησης, αποφάσισε την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις :

ο περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 σε συνδυασμό με το άρθρο3 παρ. 5 του Π.Δ.171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 ,80 και 72 του Ν.3852/2010

ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 ,του Π.Δ. 609/85

ο την 12/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης

ο την 4039/16.03.2015 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

ο Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Κατασκευή Πεζοδρομίων Τ.Κ. Αργυρούπολης**»

ο την αριθμ.52/2013 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Προσοτσάνης.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων Τ.Κ. Αργυρούπολης», προϋπολογισμού 12.600,00 €.

2. Εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνου στην συνέχεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 061/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης