

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ"

Ο κύριος Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ανέγνωσε το 14^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης και έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με το θέμα η οποία αναφέρει τα εξής ,

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **13322/17-08-2015** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Με την υπ. αριθμ. 178/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου μέχρι τις 6-9-2015.

Σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου ζητείται λόγω μη δυνατότητας προμήθειας:

1. Ασφαλικού μείγματος οφειλόμενης στη μη λειτουργία των μονάδων παραγωγής ασφαλτομιγμάτων

2.υλικών για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω μη ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και κατ' επέκταση των προμηθευτών

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ενός (1) μήνα , δηλαδή μέχρι την **6-10-2015 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρος και τους ομιλητές και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010 ,του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 ,το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου ,την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08 ,την **13322/17-8-2015** αίτηση του αναδόχου , την υπ. αριθμ. **178/2015** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Χορηγεί την 3^η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ» έως 06.10.2015 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Στο συγκεκριμένο ζήτημα απείχε από την ψηφοφορία ο κύριος Τσελεγκίδης Αντώνιος λόγω συγγένειας με τον ανάδοχο του έργου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης