

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 243/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 13^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την 16986/20.10.2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα , Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10/2014 μελέτη της ΤΥΔΠ Δήμου Προσοτσάνης με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ**» , προϋπολογισμού 12.600,00 €.

Ανάδοχος του έργου ορίστηκε ο ΚΩΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ σύμφωνα με την αριθμ. 24/2014 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Προσοτσάνης. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, συνολικού ποσού 10.243,90 χωρίς ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 12-02-2014. Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Μαρτιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στις 12.596,68 € με τον ΦΠΑ και το έργο περαιώθηκε εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Με τις υπ'αριθμ 151/16-09-2014 και 18/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης συστάθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών, ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών από τους :

1) Σωφρονιάδου Μαρία Πολ/ Μηχανικό υπάλληλος της Τ.Υ. Δήμου Δοξάτου 2) Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, Πολ. Μηχανικό υπάλληλος της ΤΥ Δήμου Δοξάτου 3) Γεωργιάδη Γεώργιο , Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Προσοτσάνης .Η ανωτέρω επιτροπή με τον έλεγχο που έκανε στις εργασίες διαπίστωσε ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις διατάξεις και την συγγραφή υποχρεώσεων.

Η επιτροπή αφού έλεγξε το περιεχόμενο του φακέλου, βρήκε τις πραγματικές εργασίες που έγιναν να συμφωνούν με εκείνες που αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου που συνέταξε ο επιβλέπωντας.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της πέρασε ο χρόνος εγγύησης του έργου και ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, από άποψη συντήρησης, αποφάσισε την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Ακολούθησε διεξοδική διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά · το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρο είδε την 16986/20.10.2015 εισήγηση της υπηρεσίας ,την **24/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , τις υπ'αριθμ 151/16-09-2014 και 18/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την 10/2014 μελέτη του έργου τις σχετικές διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010,του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 , του άρθρου 57 & το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 , το άρθρο 48 του Ν.3669/08, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87,**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

1.Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»τελικής δαπάνης 12.596,68 € με τον ΦΠΑ

2. Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια αναθέτει στον Δήμαρχο.

Παρών ψήφισαν οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος , Σμολοκτός Νικόλαος , Γρηγοριάδης Νικόλαος , Αναστασιάδης Ηλίας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 243/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης