



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 274/2015

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16^{ης} /2015 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 24^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Δέκατη Έκτη (16^η) ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18797/20.11.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:			
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ <small>Πρόεδρος ΔΣ</small>	1.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΣΙΤΑΓΡΟΙ
2.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
3.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΥΔΑΝΑ	3.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
4.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>	4.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΓΡΑΜΜΕΝΗ
5.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>	5.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
6.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	6.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΥΣΑ
7.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>	7.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
8.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small>	8.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΥΔΑΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
9.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	9.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
10.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	10.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΥΡΓΟΙ
11.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	11.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΝΘΟΧΩΡΙ
12.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ	12.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
13.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	13.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ	ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
14.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ	14.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
15.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ				
16.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ <small>(Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)</small>				
17.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ				
18.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ				
19.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ <small>(Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)</small>				
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ						
1.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ				
2.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ <small>Αντιπρόεδρος ΔΣ</small>				
3.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ			
4.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	1.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
5.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ	2.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
6.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
7.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ	4.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΕΡΙΧΩΡΑ
8.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ <small>Γραμματέας ΔΣ</small>				

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 274/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού δρόμου στην ΤΚ Καλής Βρύσης»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 16^ο θέμα Επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας (18777/19.11.2015) η οποία έχει ως εξής :

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης το παρακάτω θέμα :

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού δρόμου στην ΤΚ Καλής Βρύσης»

Ιστορικό του έργου

- Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.Α.Α. 2007-2013) με συγχρηματοδότηση του Γεωργικού Ταμείου (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά 95% και Εθνική συμμετοχή κατά 5%
- Προϋπολογισμός μελέτης : 140.220,00 € με Φ.Π.Α..
- Υπ' αριθμ. 41/2013 μελέτη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης.
- Με την υπ' αριθμ. 121/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης αποδοχή των όρων ένταξης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου.
- Με την υπ. αριθμ. 3753/29-6-2015 απόφαση του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δόθηκε προέγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου.
- Με την υπ. αριθμ. 109/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- Ανάθεση εργασιών : Αριθμός απόφασης 133/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης που εγκρίθηκε με το 11234/13-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- Με την υπ. αριθμ. 15338/17-9-2015 απόφαση του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δόθηκε έγκριση υπογραφής σύμβασης του έργου.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 15958/02-10-2015
- Ποσόν Σύμβασης : 45.485,99 € χωρίς Φ.Π.Α - 55.947,77 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Περαιώσεως : 30/12/2015
- Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ. - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης υπογράφηκε από τις επιβλέπουσες του έργου Συμεωνίδου Παναγιώτα-Σοφία Αναστασιάδου και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης Πολιτικό Μηχανικό Δεληγιαννίδου Δέσποινα. Τον Α.Π.Ε υπέγραψε ανεπιφύλακτα και ο ανάδοχος του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να καλυφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων που προκύπτουν μετά από:

1. Σφάλματα προμέτρησης και
2. Τις ανάγκες που προκύπτουν από τα τελικά εγκεκριμένα σχέδια του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **55.765,77 €** με τον Φ.Π.Α. παρουσιάζοντας μείωση ποσού 182,00 € με ΦΠΑ, ως προς την αρχική σύμβαση.. Με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 ο Α.Π.Ε εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθησε διεξοδική διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά · το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρο είδε την από 18777/19.11.2015 εισήγηση της υπηρεσίας , την Υπ' αριθμ. 41/2013 μελέτη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης, την υπ' αριθμ. 121/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης αποδοχή των όρων ένταξης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου, την υπ. αριθμ. 3753/29-6-2015 απόφαση του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δόθηκε προέγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου, την υπ. αριθμ. 109/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου, την 133/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης που εγκρίθηκε με το 11234/13-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τις σχετικές διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010, του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 , του άρθρου 57 & το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 , το άρθρο 48 του Ν.3669/08, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού δρόμου στην ΤΚ Καλής Βρύσης»
 συνολικής δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των 55.765,77 € με τον Φ.Π.Α.
 παρουσιάζοντας μείωση ποσού 182,00 € με ΦΠΑ, ως προς την αρχική σύμβαση.**

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης