



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 289/2015

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 19^{ης} /2015 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 22^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Δέκατη ένατη (19^η) Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20638/16.12.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα Δέκα εννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:		
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
2.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ
3.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ	3.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
4.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
5.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ
6.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	6.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
7.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)	7.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
8.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)	8.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ
9.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	9.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	10.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
11.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	11.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
12.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ	12.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
13.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	13.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
14.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ			
15.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ			
16.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)	Οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος & Σμολοκτός Νικόλαος αποχώρησαν από την Συνεδρίαση κατά την συζήτηση και πριν την ψήφιση του 7 ^{ου} θέματος επί της ημερήσιας διάταξης		
17.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιπρόεδρος ΔΣ)			
18.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)			
19.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ			
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ	1.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΓΟΙ
2.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ	2.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
3.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
4.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	4.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
5.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ	5.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑ
6.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
7.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ			
8.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ			
Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος					

Αριθ. Απόφασης : 289/2015

Θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 8^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την 19720/03.12.2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής,

Ιστορικό του έργου

- Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.Α.Α. 2007-2013) με συγχρηματοδότηση του Γεωργικού Ταμείου (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά 95% και Εθνική συμμετοχή κατά 5%
- Προϋπολογισμός μελέτης : 369.000,00 € με Φ.Π.Α..
- Υπ' αριθμ. 47/2013 μελέτη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης.
- Με την υπ' αριθμ. 16/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης αποδοχή των όρων ένταξης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου.
- Με την υπ. αριθμ. 3375/29-6-2015 απόφαση του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δόθηκε προέγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου.
- Με την υπ. αριθμ. 110/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- Ανάθεση εργασιών : Αριθμός απόφασης 134/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης που εγκρίθηκε με το 11233/13-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- Με την υπ. αριθμ. 15336/17-9-2015 απόφαση του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δόθηκε έγκριση υπογραφής σύμβασης του έργου.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 15786/30-09-2015
- Ποσόν Σύμβασης : 140.260,75 € χωρίς Φ.Π.Α - 172.520.72 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Περαιώσεως : 28/12/2015
- Ανάδοχος του έργου: Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης υπογράφηκε από τον επιβλέποντα του έργου Μαρτιάδη Γεώργιο και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης Πολιτικό Μηχανικό Δεληγιαννίδου Δέσποινα. Τον Α.Π.Ε υπέγραψε ανεπιφύλακτα και ο ανάδοχος του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να καλυφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων που προκύπτουν μετά από:

1. Σφάλματα της προμέτρησης,
2. Από τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τα τελικά εγκεκριμένα σχέδια του έργου &
3. Από την ανάγκη δημιουργίας νέων τιμών που αφορούν κάλυψη εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό και οφείλονται σε παραλείψεις της αρχικής μελέτης.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 172.520,72 € (με ΦΠΑ) και είναι

σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 ο Α.Π.Ε εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Ακολουθως ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά , Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε την 19720/03-12-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010, του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 ,τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 57 & το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 , τις σχετικές διατάξεις το άρθρο 48 του Ν.3669/08, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, 47/2013 μελέτη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης, 16/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης αποδοχή των όρων ένταξης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου, την υπ. αριθμ. 110/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου, την 134/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης που εγκρίθηκε με το 11233/13-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ποσού 172.520,72 € (με ΦΠΑ) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης