



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 174/2018

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 10<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27<sup>η</sup> Αυγούστου** του έτους **2018** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **7187/23.08.2018** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ |                                                           | ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ. |                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                            | 1                                    | ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)        |
| 2            | ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                       | 2                                    | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ) |
| 3            | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ( ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)                            | 3                                    | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ)     |
| 4            | ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                    | 4                                    | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ)    |
| 5            | ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                       | 5                                    | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)     |
| 6            | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       | 6                                    | ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)    |
| 7            | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)                            |                                      |                                      |
| 8            | ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)                         |                                      |                                      |
| 9            | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ                                        |                                      |                                      |
| 10           | ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ                                             |                                      | ΑΠΟΝΤΕΣ                              |
| 11           | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                        | 1                                    | ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)          |
| 12           | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ<br>(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ) | 2                                    | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)   |
| 13           | ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)                         | 3                                    | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ )   |
| 14           | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ                                         | 4                                    | ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)       |
| 15           | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ                                  | 5                                    | ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)           |
|              |                                                           | 6                                    | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) |
|              |                                                           | 7                                    | ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ)     |
|              | ΑΠΟΝΤΕΣ                                                   | 8                                    | ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)             |
| 1            | ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ                                    | 9                                    | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)      |
| 2            | ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                        | 10                                   | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)        |
| 3            | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                        | 11                                   | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) |
| 4            | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                        | 12                                   | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)      |
| 5            | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                   |                                      |                                      |
| 6            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                                        |                                      |                                      |
| 7            | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      |                                      |                                      |
| 8            | ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ                                             |                                      |                                      |
| 9            | ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ<br>(ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ)  |                                      |                                      |
| 10           | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ                                         |                                      |                                      |
| 11           | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       |                                      |                                      |
| 12           | ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)                   |                                      |                                      |

Αριθμός Απόφασης : 174/2018

**ΘΕΜΑ : « Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Προσοτσάνης ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών »**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα κυριότερα στοιχεία του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Προσοτσάνης» τα οποία έχουν ως εξής :

**Εισήγηση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ**

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών.
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 20.281,70€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 02-01-2018, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 3%.
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 30/2018 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότη εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε..
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 3027/30-03-2018
6. Ποσόν σύμβασης : 15.865,52 € χωρίς ΦΠΑ, και 19.673,24 € με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης : 30-03-2019

#### **Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:**

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη η κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.

#### **B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου ταχτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

#### **ΟΜΑΔΑ 1'**

##### **Αύξηση των κονδυλίων**

- ΑΤ/1 Επισκευή φθορών ασφαλικών οδοστρωμάτων πάχους 50mm. (ΟΔΟΝΑΟΔΟ Α/Δ08.01.5ΣΧΑΝ)

Αυξημένο κατά 79,99τ.μ. και 15% από την αρχική ποσότητα της μελέτης.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 19.478,45 Ευρώ αναλυόμενο ως εξής:

|                           | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ<br>1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ            | 11.575,85      | 13.312,23                            |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΕ & ΟΕ | 2.083,65       | 2.396,20                             |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    | 13.659,50      | 15.708,43                            |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                | 2.048,93       | 0,00                                 |
| ΣΥΝΟΛΟ                    | 15.708,43      | 15.708,43                            |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ      | 157,08         | 0,00                                 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  | 15.865,51      | 15.708,43                            |
| Φ.Π.Α. 24%                | 3.807,72       | 3.770,02                             |
|                           |                |                                      |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             | 19.673,23      | 19.478,45                            |

#### ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € δηλαδή είναι μειωμένο κατά 2.048,93 € και της αναθεώρησης μηδενίζεται.

#### Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 3.770,02 € δηλαδή μειώνεται κατά το ποσό των 37,70 €.

#### ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων Α.Π.Ε. είναι **μειωτικός** κατά το ποσό των **194,78 €** ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
  - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
  - ο τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Προσοτσάνης », του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 19.478,45 (χωρίς τον ΦΠΑ) και είναι **μειωτικός** κατά το ποσό των 194,78 € ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2018

*Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :*

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου | Ο Ειδικός γραμματέας | Τα Μέλη : |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Άγγελος Λύσσελης**