

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 μμ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.815/28-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επτά (7) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)	
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)	
6. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	
7. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ. 30/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού παράτασης του υποέργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «INTEGRA TOUR»

Ο πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του **16ου θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «**αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους**»

Επίσης στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «**αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της**»

Επίσης προσκόμισε και την από 25-1-2021 εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λόγω της έγκρισης της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR" από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου έως 24/11/2021 και λόγω δυσκολιών που έχουν προκύψει λόγω covid-19, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν με τον Ν.4753/2020, σας επισυνάπτουμε το πρακτικά παράτασης του υποέργου «ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "INTEGRA TOUR"» και παρακαλούμε για την έγκρισή της παράτασής του.

Στη συνέχεια προσκόμισε το **Πρακτικό Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «INTEGRA TOUR»** το οποίο αναφέρει τα εξής:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, την 14/01/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στην Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ως αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 149/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΓΠΩΞΖ-3ΞΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για την παράταση της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της εταιρείας «ΣΗΜΑ Α.Ε.» την 16/04/2018 για τις υπηρεσίες «Δράσεις προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR» και ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"»

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα τακτικά μέλη της επιτροπής και με σειρά ήταν τα εξής:

Τακτικά μέλη

Α. Σαλπικτίδης Παναγιώτης

Β. Δεληγιαννίδου Δέσποινα

Γ. Αβραάμ Αθανάσιος

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

- Τον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις παραγράφους 1ζ και 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και το άρθρο 132 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Την υπ' αρ. 148/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΖ-ΩΞΝ) Α.Δ.Σ με θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη συμμετοχής του στο έργο "INTEGRA TOUR".
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)
- Το τροποποιημένο έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Application Form" (Ιούνιος 2019)
- Το τροποποιημένο έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Application Form" (Μάρτιος 2020)
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)
- Το τροποποιημένο έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Subsidy Contract" (Ιούλιος 2019)
- Το τροποποιημένο έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Subsidy Contract" (Μάρτιος 2020)
- Την υπ' αρ. 3305/12-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΦ7ΚΩΞΖ-29Υ) απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η αναφερόμενη υπηρεσία στον οικονομικό φορέα «ΣΗΜΑ Α.Ε.» αντί του ποσού των 22.514,68 €.
- Την από 16-04-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 18SYMV002942702 2018-04-16) «Δράσεις προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR" και ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"»
- Την από 27/06/2019 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"» από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου κατά 7 μήνες (μέχρι 31/03/2020)
- Την υπ' αρ. 140/2019 (ΑΔΑ: 66ΓΣΩΞΖ-ΧΑΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η χρονική παράταση την από 16.04.2018 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της «ΣΗΜΑ Α.Ε.» με τους ίδιους οικονομικούς και τεχνικούς όρους για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών δηλαδή μέχρι την 30.03.2020
- Την από 13/03/2020 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"» από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου κατά 6 επιπλέον μήνες (μέχρι 30/09/2020)

- Την υπ' αρ. 73/2020 (ΑΔΑ: ΨΨΙΕΩΞΖ-Β5Λ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η χρονική παράταση της υπηρεσίας έως 30/09/2020
- Την από 29/09/2020 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"» από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου κατά 3 επιπλέον μήνες (μέχρι 31/12/2020)
- Την υπ' αρ. 297/2020 (ΑΔΑ: 9ΦΠΛΩΞΖ-4ΛΔ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η χρονική παράταση της υπηρεσίας έως 31/12/2020
- Την από 26/11/2020 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"» από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου έως 24/11/2021.
- Την υπ' αρ. 14589/21-12-2020 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας έως 24/11/2021.

Και επειδή:

Με την υπ' αρ. 14589/21-12-2020 αίτηση παράτασης ο οικονομικός φορέας «ΣΗΜΑ Α.Ε.» αιτείται την 4^η παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασής της με το Δήμο Προσοτσάνης έως 24/11/2021, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο για τους εξής λόγους:

α) η ανάγκη 4^{ης} παράτασης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. Η περίπτωση που δεν είχε προβλεφθεί είναι η καθυστέρηση προμήθειας του εκθεσιακού εξοπλισμού και κατ' επέκταση η ολοκλήρωση του Παλαιοντολογικού Θεματικού Πάρκου Προσοτσάνης. Επίσης, στο έργο (συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Προσοτσάνης) εγκρίθηκαν επιπλέον δράσεις με αποτέλεσμα την παράταση της συνολικής διάρκειας υλοποίησής του μέχρι τις 24/11/2021. Συμπερασματικά, η ΣΗΜΑ Α.Ε. δεν μπορεί να ολοκληρώσει και να παραδώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και συγκεκριμένα παραδοτέα όπως οι καμπάνιες προώθησης του Παλαιοντολογικού Θεματικού Πάρκου Προσοτσάνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί), η διοργάνωση της τελικής συνέντευξης τύπου (ποτ θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου) κτλ, καθώς εξαρτώνται και επηρεάζονται, χωρίς υπαιτιότητά της, άμεσα από την ολοκλήρωση των συμβάσεων άλλων αναδόχων άλλων εταίρων.

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, καθώς η ΣΗΜΑ Α.Ε. θα παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονταν στην σύμβαση που είχε αρχικά υπογραφεί

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν τροποποιείται.

δ) Λόγω δυσκολιών που υπάρχουν λόγω covid19, επικαλούμενοι τον Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/18-11-2020).

Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 "Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων" της τελευταίας πράξης νομοθετικού περιεχομένου **Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/18-11-2020)** με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις», το οποίο παρατείνει την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) [η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. [4683/2020](#) (Α' 83)], μπορεί να εγκριθεί η παράταση της σύμβασης έως το πολύ 6 μήνες με ημερομηνία υπολογισμού έναρξης την 18/11/2020 και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 18/05/2021.

Επιπλέον, δεν αλλάζει το συνολικό συμβατικό ποσό σύμφωνα και με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 βάσει του οποίου η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Το άρθρο 29 "Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων" της τελευταίας πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Ν. 4753/2020

3. Το Ν.4683/2020
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
5. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.[71342](#)/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
6. Το γεγονός ότι από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο-άποψη των μελών, διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό Παράτασης Σύμβασης για τις «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «INTEGRA TOUR» της αναδόχου «ΣΗΜΑ Α.Ε» μέχρι 18-5-2021 οπότε και ολοκληρώνεται το έργο, χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 30/2021

Γ'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ