

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 47/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.12228/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	2. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	3. Ηλιάδης Μιχαήλ τακτικό μέλος)
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (αναπληρωματικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδ/χος)(τακτ. μέλος)	

Αριθ.Απόφ: 314/2021

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»**

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του **4^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης έστειλε την αριθ.πρωτ.12191/ 22-12-2021 παρακάτω εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» και συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και την αναλυτική προμέτρηση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ, προκειμένου η ΟΕ να προβεί στην έγκρισή του.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Την υπ' αριθ. Μελέτη 31/2021 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 45.000,00€ με ΦΠΑ όπως θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

Με την υπ' αριθμ. 8170/31-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» προσκλήθηκαν οι παρακάτω οικονομικοί φορείς να αποστείλουν οικονομική προσφορά: α) Τοκμακίδου Ευριδίκη, β) Γραμματής Θ. & και ΣΙΑ ΕΕ, γ) Βασιλειάδης Δημήτριος.

Με την απόφαση 189/8428/08-09-2021 Δημάρχου του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» αξίας 44.550,00€ με 24% ΦΠΑ (35.927,42€ χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με την οικονομική προσφορά στον οικονομικό φορέα «Τοκμακίδου Ευριδίκη του Δημητρίου»

Στις 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτοκόλλου 8615 σύμβαση της κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και τον οικονομικό φορέα «ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» αξίας €35.927,42 χωρίς Φ.Π.Α.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 13/05/2022 (8μήνες)

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156, του Ν 4412/2016 κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη αναπροσαρμογή των συμβατικών ποσοτήτων (αυξήσεις/μειώσεις) καθώς και πρόσθετων εργασιών της αρχικής σύμβασης που κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Χρησιμοποιείται για την ανάγκη δημιουργίας νέας τιμής, που αφορά εργασία απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες.

Αναλυτικότερα από τις αναπροσαρμογές των εργασιών που οφείλονται σε προμετρηκά σφάλματα της αρχικής μελέτης προέκυψαν οι παρακάτω διαφορές ανά ομάδα εργασιών:

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται και με την σύνταξη νέων τιμών για εργασίες που τώρα εισάγονται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μείωση των κονδυλίων:

Α.Τ./Α-1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχωδες

Α.Τ./Α-2 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 88,89€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 427,51€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Μείωση των κονδυλίων:

Α.Τ./Β-1 Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Α.Τ./Β-2 Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 781,20€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 367,20€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

Α.Τ./Γ-3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Α.Τ./Γ-4 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου.

Α.Τ./Γ-6 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων.

Μείωση των κονδυλίων:

Α.Τ./Γ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Α.Τ./Γ-2 Ασφαλτική προεπάλειψη.

Α.Τ./Γ-5 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.

Α.Τ./Γ-7 Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 39.720,21€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 10.143,78€ ως προς την σύμβαση.

Η δαπάνη με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 40.590,30€ χωρίς ΦΠΑ (μετά την έκπτωση και πρό Ε.Ο.) παρουσιάζοντας αύξηση 9.349,07€ ως προς την αρχική σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 50.331,97€ αναλυόμενο ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	31.241,23	40.590,30
ΓΕ & ΟΕ 0,00%	0,00	0,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	31.241,23	40.590,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.686,19	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	35.927,42	40.590,30
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	35.927,42	40.590,30
Φ.Π.Α. 24%	8.622,58	9.741,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	44.550,00	50.331,97

Επισημαίνουμε ότι απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 §1.ε του Ν 4412/2016.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων μηδενίζεται και της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο (μηδέν).

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 9.741,67€ δηλαδή είναι αυξημένο 1.119,09€.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων 1^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 4.662,88€ χωρίς Φ.Π.Α και 5.781,97€ με Φ.Π.Α. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 40.590,30€ χωρίς Φ.Π.Α. και 50.331,97€ με Φ.Π.Α.

Το ποσό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 12,98% δηλ. είναι μικρότερο από το 15% και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας

σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατωτάτων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων», για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 11 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους” (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) παράγραφος ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις 1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 5.350.000€ χωρίς ΦΠΑ, 2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. εν προκειμένω το 15%, 3. Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης. Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι 1. Η υπέρβαση του οικονομικού είναι 4.662,88€ χωρίς Φ.Π.Α.<5.350.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. 2. Το ποσοστό υπέρβασης είναι 12,98%<15% και 3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» για τους λόγους που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση και την αναλυτική προμέτρηση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 314/2021

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ