INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.06.06 14:09:16 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 110/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31η Μαΐου** του έτους **2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **6741/26.05.2017** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω 21 μέλη:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	**ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)**
ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**
1.ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	**1.ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)**
2. ΒΟΣΚΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	**2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)**
3. ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	**3.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)**
4. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	**4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)**
5. ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	**5.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ(ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)**
6. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	**6.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)**
7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	**7.ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)**
8. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	**8.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ(ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)**
9.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	**9.ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)**
10. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος)	
11. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
12. ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16ου θέματος)	
13 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
14.ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	**1.ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)**
15.ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**2.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)**
16.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	**3.ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ(ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)**
17.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	**4.ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)**
18.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	**5.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)**
19.ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	**6.ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)**
20.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**7.ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΠΥΡΓΩΝ)**
21.ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	**8.ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΣΙΤΑΓΡΩΝ)**
	9.ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
2.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
3.ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	
4.ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
5.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	
6. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	

Αριθμός Απόφασης : 110/2017

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«*κ. Πρόεδρε*

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης το παρακάτω θέμα :

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δ. Προσοτσάνης»

*Το έργο : «**Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δ. Προσοτσάνης**», προϋπολογισμού 2.720.000,00€ εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 3/06/2016 σύμβαση ποσού 1.102.058,79 € (με το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ .*

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων με συνολική χωρητικότητα 350 σταθερών θέσεων θα εγκατασταθεί στην τοπική κοινότητα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης του Νομού Δράμας και συγκεκριμένα στην περιοχή εκτός σχεδίου εντός ζώνης και επί της οδού σύνδεσης των οικισμών Πετρούσας και Σταυρού Πετρούσας.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη για αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν μετά την σύνταξή των αναλυτικών επιμετρήσεων και μια (1) νέα εργασία, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Με τις διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητά του.

Οι νέες εργασίες που προστέθηκαν ήταν οι εξής :

- *Ν.Τ.1 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα*

  Η νέα τιμή Ν.Τ.1, καθορίστηκε με βάση το τιμολόγιο έργων - ΝΕΤ έκδοση 3.0 του αρμόδιου Υπουργείου.

Στον παρών 1ο Α.Π.Ε. - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι δαπάνες ανά ομάδα εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:

3.1. Κονδύλια των νέων εργασιών :

*Η συνολική προκύπτουσα επί πλέον δαπάνη από αυξήσεις ποσοτήτων και των νέων εργασιών, ανέρχεται στο ποσό **48.555,38€,** συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και της ΓΕ & ΟΕ 18%, τα οποία απορροφούνται εξ ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλέπτων.*

3.2. Δεν υπάρχει επί έλασσον δαπάνη

3.3. Συμπερασματικά

Από το κονδύλι των απροβλέπτων απορροφάται το ποσό των 48.555,38€, για την πλήρη κάλυψη των υπερσυμβατικών ποσοτήτων , και της νέας τιμής, καθώς και το ποσό των 7.225,67€ που οφείλεται σε αλλαγή του ποσοστού Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και το ποσό των απροβλέπτων που απομένει στο έργο είναι 60.170,61€. Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται σε 1.102.058,79€ και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 ο Α.Π.Ε εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π.Ε, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, καλείται να αποφασίσει σχετικά».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων , όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τις τα οριζόμενα των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 1.102.058,79€ (με τον ΦΠΑ) .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2017

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ** **Άγγελος Λύσσελης**		