ΑΔΑ: 7ΝΤΡΩΞΖ-ΦΕΛ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.08.11 09:23:49 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 179/2015

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 31η **του μηνός Ιουλίου του** έτους **2015,** ημέρα Παρασκευή και ώρα **19.30 μ.μ.** το **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε **ένατη (9η) ΤΑΚΤΙΚΗ** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12053/27.07.2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**			
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ	1.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
2.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
3.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	3.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
4.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ	4.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΝΘΟΧΩΡΙ
5.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
6.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	6.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΓΡΑΜΜΕΝΗ
7.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ	7.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΕΡΙΧΩΡΑ
8.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)	8.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
9.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)	9.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
10.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	10.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ	ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
11.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	11.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
12.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	12.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
13.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ				
14.	*ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)				
15.	*ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ				
16.	*ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ				
17.	*ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ				
18.	*ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ				
19.	*ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ				
20.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)				
21.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ				

***Οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος ,Σμολοκτός Νικόλαος, Χατζηκυριακίδης Σαράντης ,Γρηγοριάδης Νικόλαος , Σαρίδης Άλκης , και οι κυρία Δικταπανίδου Συμέλα αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση και πριν την ψήφιση του 12ου Θέματος επί της ημερήσιας διάταξης.**

	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**		
1.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	1.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
2.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	2.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΥΡΓΟΙ
3.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	3.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
4.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	4.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΣΙΤΑΓΡΟΙ
5.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ	5.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΥΣΑ
6.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ	6.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 179/2015

ΘΕΜΑ:. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » και ο καθορισμός της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Ο κύριος Πρόεδρος αφού κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης ανέγνωσε το 20^{ο} θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την 11475/16.07.2015 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα ,

Με την υπ'αρ. 90/2013 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου του θέματος. Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε ο Ε.Δ.Ε. Καραντινίδης Ανέστης με έκπτωση 37,075 %. Το συμφωνητικό ύψους 220.236,10 € (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 10/10/2013 σε έγκριση της υπ'αριθμ 110/2013 απόφαση της Ο.Ε. περί εγκρίσεων των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου. Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο πολ. Μηχανικός Μαρτιάδης Γεώργιος με την υπ'αριθμ 20952/10-07-2013 απόφαση της Δ.Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με τις υπ'αριθμ 43/2014 και 73/2014 αποφάσεις του ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 30/03/2014 και τις 30/06/2014 αντίστοιχα.

Με την 93/2015 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.(τακτοποιητικός) του ανωτέρω έργου συνολικού ποσού 80.791,46 € (με Φ.Π.Α.)

Με το υπ'αριθμ 2396/18-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κοινοποίησε στον ανάδοχο του έργου αντίγραφο της υπ'αριθμ 19/2015 πράξης του Κλιμακίου προληπτικού ελέγχου του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί της με θεώρησης του υπ'αριθμ 83/2014 χρηματικού εντάλματος πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του ανωτέρω έργου.

Με την από 24/06/2014 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ 9 και το άρθρο 62 (παρ2β) του Ν. 3669/2008.

Με την με από 13/05/2015 αίτηση του αναδόχου ζητείται η διάλυση της σύμβασης του ανωτέρου έργου συμφωνά με το άρθρο 62 ν. 3669/2008.

Με την υπ'αριθμ 7383/14-05-2015 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης αποδέχτηκε το αίτημα διάλυσης της σύμβασης του ανωτέρω έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και η οποία σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 62 του Ν. 3669/08 ενέχει τη θέση της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με τη υπ'αρ.54/2015 απόφαση του Δ.Σ. Προσοτσάνης , που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των εργασιών του παραπάνω έργου , ορίστηκε η επιτροπή από τους :

1) Λατσίνογλου Αθανάσιος , Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος Δήμου Δοξάτου, Πρόεδρος

2) Σωφρονιάδου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος Δήμου Δοξάτου

3) Αναστασιάδης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Προσοτσάνης

Η ανωτέρω επιτροπή με τον έλεγχο που έκανε αποφάσισε την αποζημίωση μόνο για το τεκμαιρόμενο όφελος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 καθώς :

- Ουδέποτε προσκομίσθηκαν υλικά από τον ανάδοχο για να ενσωματωθούν στο έργο.
- Δεν υπάρχουν ούτε υπήρξαν ποτέ υλικά που να βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας από τον ανάδοχο για να ενσωματωθούν στο έργο και
- Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη για εγκαταστάσεις επί τω έργω από την πλευρά του αναδόχου.

Το ποσοστό της αποζημίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου και τον χρόνο αποδέσμευσης του αναδόχου προτείνεται να καθοριστεί σε 3% επί του αρχικού συμβατικού ποσού μειωμένου κατά ¼ και ύστερα από την αφαίρεση της αξίας των εκτελεσμένων εργασιών.

Ποιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν συνολικού ποσού 65.684,11 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η προτεινόμενη δαπάνη αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος προκύπτει :

Δαπάνη αποζημίωσης 3% Χ (75% της συμβατικής δαπάνης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) μειωμένο κατά την αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν) = 3% Χ (75%Χ175.001,13 € - 65.684,11) = **3.279,51 €**

η οποία αποτελεί και το τελικό τίμημα που προτείνεται να καταβληθεί στον ανάδοχο ως αποζημίωση, δεδομένου ότι η εν λόγω προτεινόμενη αποζημίωση δεν υπόκειται σε ΦΠΑ η επιτροπή αφού έκανε τον έλεγχο κατά το εφικτό στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου, αποδέχεται τις ποσότητες που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και παραλαμβάνει το έργο προσωρινά.

Ακολούθησε διεξοδική διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά · το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρο είδε την 11475/16.07.2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και έλαβε υπόψη,

1. τις σχετικές διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010,του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 , του άρθρου 57 & το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 , το άρθρο 48 του Ν.3669/08,

2. την 93/2015 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.(τακτοποιητικός) του ανωτέρω έργου συνολικού ποσού 80.791,46 € (με Φ.Π.Α

3. το υπ'αριθμ 2396/18-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κοινοποίησε στον ανάδοχο του έργου αντίγραφο της υπ'αριθμ 19/2015 πράξης του Κλιμακίου προληπτικού ελέγχου του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί της με θεώρησης του υπ'αριθμ 83/2014 χρηματικού εντάλματος πληρωμής του 1ου λογαριασμού του ανωτέρω έργου
4. τις υπ'αριθμ 43/2014 και 73/2014 αποφάσεις του ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 30/03/2014 και τις 30/06/2014 αντίστοιχα
5. την υπ'αριθμ 7383/14-05-2015 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης αποδέχτηκε το αίτημα διάλυσης της σύμβασης του ανωτέρω έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και η οποία σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 62 του Ν. 3669/08 ενέχει τη θέση της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του έργου,
6. τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ »

2. Καθορίζει το ποσοστό της αποζημίωσης του αναδόχου του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » κυρίου Καραντινίδη Ανέστη λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου και τον χρόνο αποδέσμευσης του αναδόχου σε ποσοστό 5% επί του αρχικού συμβατικού ποσού μειωμένου κατά ¼ και ύστερα από την αφαίρεση της αξίας των εκτελεσμένων εργασιών.

Ποιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν συνολικού ποσού 65.684,11 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η προτεινόμενη δαπάνη αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος προκύπτει:

Δαπάνη αποζημίωσης 5% Χ (75% της συμβατικής δαπάνης -χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ - μειωμένο κατά την αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν) = 5% Χ {[75%Χ175.001,13 €] - 65.684,11 }= 5465,85 €

η οποία αποτελεί και το τελικό τίμημα που θα καταβληθεί στον ανάδοχο ως αποζημίωση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης