
Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα  24η   του μηνός  Μαΐου  του  έτους  2013, ημέρα  Παρασκευή 

και  ώρα 18:.30  μ.  μ. το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  συνήλθε  σε 9η τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από 
την  με  αριθμό  πρωτ.:9517/17.05.2013 έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  κ.  Μαναρίδου  Ευθυμίας ,  η  οποία  επιδόθηκε  σε  κάθε  μέλος  χωριστά,   στον  κ. 
Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους 
των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α'  87)  και  των  άρθρων  95,  96  &  97  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικα 
(Ν.3463/2006).
               Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο 
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά {27} μελών παραβρέθηκαν 
παρόντα …δέκα οκτώ {18}…. μέλη και ονομαστικά οι:
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαναρίδου Ευθυμία,  Πρόεδρος Δ.Σ. 16. Φατράλης Βασίλειος
2. Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 17. Κιλατζίδης Ελευθέριος
3. Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ 18. Αθανασιάδης Θεόδωρος
4. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος ΑΠΟΝΤΕΣ
5. Τσελεμπής Αθανάσιος 1. Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
6. Τερνεκτσής Ιωάννης 2. Ανθίτσας Αλέξανδρος
7. Ντεμίρης Αθανάσιος 3. Σαρίδης Άλκης
8. Μάρτζιος Αθανάσιος 4. Αναστασιάδης Ηλίας
9. Παπαμιχαήλ Γεώργιος 5. Τζώρτζης Γεώργιος
10. Τσακμακίδης Κοσμάς 6. Σύρτας Γεώργιος
11. Παυλίδης Πέτρος 7. Γεωργιάδης Γεώργιος
12. Αγαθονιάδης Αλέξανδρος 8. Κινατζίδης Κων/νος
13. Τσελεγκίδης Αντώνιος 9. Βουγιουκλής Ηλίας
14. Μεσονύχτης Κυριάκος (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
15. Καραγιαννίδης Αναστάσιος προσκλήθηκαν νόμιμα)             

(ο κος Τσελεγγίδης Αντώνιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ενώ ο κος Αθανασιάδης 
κατά την συζήτηση του  7ου θέματος)                                                  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
2. Πετρούσσας:  Μάττας Αθανάσιος,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2. Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος
3. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
4. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος)
5. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος 
6. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 21ου θέματος)
7. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
8. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
2. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
3. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
4. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος, 
5. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
6. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος 

     2.  Ανθοχωρίου:  Παχατουρίδης Γεώργιος,
 

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης  Θεοφύλακτος
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Αριθμός Απόφασης 123/2013
(Ορθή Επανάληψη της με ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΞΖ-ΩΑΛ)

ΘΕΜΑ: Παράταση  συμβατικής  προθεσμίας  του  έργου:  «Αντικατάσταση  εξωτε -
ρικού  δικτύου  ύδρευσης  Τ.Κ.Μεγαλοκάμπου-Σιταγρών-Αργυρούπολης-
Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης»

Η  κα. Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2ο   θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε 

τα εξής σχετικά με αυτό: 

Το συγκεκριμένο ζήτημα προέκυψε μετά την έκδοση της πρόσκλησης καθώς για να 

επέλθει το θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προηγηθεί η σύμφωνη 

γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η 

οποία  παραλήφθηκε  από  τον  Δήμο  μας  στις  22.05.2013  μετά  δηλ  τη  έκδοση  της 

9517/17.05.2013 πρόσκλησης  για 9η Τακτική Συνεδρίαση.

      Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με το έκτακτο 

του θέματος, 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο και έχοντας υπόψη τις διατάξεις 

του 3463/2010  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του Θέματος ως έκτακτο .

Στην  συνέχεια  η  κα  Πρόεδρος  ανέγνωσε  την  εισήγηση  της  Τεχνικής 

υπηρεσιά σας η οποία έχει ως εξής:

«Σας  διαβιβάζουμε  την  από  02/05/2013  αίτηση  του  αναδόχου  του  έργου 

που  αναφέρεται  στο  θέμα,  για  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  27 

(είκοσι  επτά)  ημερολογιακών  ημερών  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  10  του 

άρθρου  48  του  Ν.3669/08.  Η  αρχική  προθεσμία  του  έργου  λήγει  στις  

03/06/2013.

Επειδή υπήρξε:

Καθυστέρηση των εργασιών λόγω κακών καιρικών συνθηκών συνολικής 

διάρκειας  27 ημερών η υπηρεσία μας και  μετά από την αρ.πρ.3242/16.05.2013  

σύμφωνη  γνώμη  του  Περιφερειάρχη  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης 

προθεσμίας  λόγω  διακοπής  εργασιών  27  ημερών  με  αναθεώρηση,  δηλαδή 

μ έ χ ρ ι  την 30/6/2013.

Παρακαλούμε για την έγκριση.»
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά  

Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις ,

o περί  ανάθεσης  και  εκτέλεσης  των  Δημόσιων  Έργων  του  Ν1418/84  και  των  Π.Δ. 
609/85 και 171/87,  όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν 
και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του N.3852/2010
o του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 
o το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008
o την από 02/5/2013 αίτηση παράτασης του αναδόχου
o την Αρ.πρ.3242/16.5.2013 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης
o το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση & ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  :

1.- Εγκρίνει την  Παράταση  συμβατικής  προθεσμίας  του  έργου:  «Αντικατάσταση 

εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  Τ.Κ.Μεγαλοκάμπου-Σιταγρών-Αργυρούπολης-

Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης»

2.-  Χορηγεί  Παράταση  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου 

«Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.  Μεγαλοκάμπου-Σιταγρών-

Αργυρούπολης-Μικροκάμπου  Δήμου  Προσοτσάνης»είκοσι  επτά  (27) 

ημερολογιακών  ημερών  λόγω  διακοπής  εργασιών  (λόγω  άσχημων  καιρικών 

συνθηκών ) έως της 30/06/2013

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ειδικός Γραμματέας Τα Μέλη :

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ
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