
              

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2019 
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                    

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                        
             Από το πρακτικό της αριθ. 8ης Τακτικής  Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. 

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 5169/10-
05-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε 
καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 και 69  του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 
Α΄87) και  με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου                                                
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου  27  μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη: 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.  

1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
  2 ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 
 

ΚΑΝΕΙΣ 

3 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
 

  

4 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 
  5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
  6 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
  7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  8 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 1 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) 

10 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

11 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 3 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) 

12 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)                        

13 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 5 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) 

14 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 6 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ) 

15 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 8 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 

1 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                      
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) 9 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) 

2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ ) 

3 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 11 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 

  4  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ) 

  5 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 13 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 

6 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) 

7 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  15  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 

8 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ                    16  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) 

9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  17 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) 

10 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)  18  ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) 

11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

12 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ     
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Αριθμός  Απόφασης : 94/2019 
ΘΕΜΑ: «‘Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Εργασίες Υποδομής & Αποκατάστασης για το 
Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG.» 
       

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1Ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της διευθύντριας 
Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο 
«Εργασίες Υποδομής & Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG» 
η οποία έχει ως εξής: 

«κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια  διάταξη της συνεδρίασης του  Δημοτικού  Συμβουλίου 

Προσοτσάνης το παρακάτω θέμα : 

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA_TOUR INTERREG» 

Το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA_TOUR 

INTERREG» προϋπολογισμού 300.743,35€ € (χωρίς ΦΠΑ) εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 

18SYMV003707393 2018-09-19 σύμβαση ποσού 126.120,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον οικονομικό φορέα 

«ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Σύμφωνα με τη μελέτη, το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση 

τμήματος του περιβάλλοντος αύλειου χώρου του κέντρου ενημέρωσης και εκπαίδευσης του σπηλαίου Πηγών 

Αγγίτη Μααρά του Δήμου Προσοτσάνης του Νομού Δράμας που στεγάζεται στο πρώην σχολικό κτίριο του 

οικισμού Αγγίτη. 

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη για αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω  σφαλμάτων της 

προμέτρησης, καθώς και αναγκών που προέκυψαν σε σχέση με την επί τόπου εφαρμογή των εγκεκριμένων 

σχεδίων του έργου. 

Οι αλλαγές που προτείνονται χρηματοδοτούνται από τα απρόβλεπτα του έργου χωρίς να αλλάξει το 

«βασικό σχέδιο» του έργου. 

 Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ :  

 1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου , όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΚ 

 2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια & η μορφή του έργου. 

 3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους. 

4. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα 

συμβατικά τεύχη. 

5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 

6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 

Ομάδα 1: Χωματουργικά – Καθαιρέσεις  
Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 13.449,70 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση 
195,91 € ευρώ ως προς τη σύμβαση. 

Ομάδα 2: Σκυροδέματα 
Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 28.072,35 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 11,08 
€ ευρώ ως προς τη σύμβαση. 

Ομάδα 3: Μεταλλικά στοιχεία & Κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα 
Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 3.048,32 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 
7.682,92 € ευρώ ως προς τη σύμβαση. 

Ομάδα 4: Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα 
Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 1.746,44 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 558,82 
€ ευρώ ως προς τη σύμβαση. 
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Ομάδα 5: Επενδύσεις, Επιστρώσεις 
Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 31.049,34 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 
1.895,46 € ευρώ ως προς τη σύμβαση. 

Ομάδα 6: Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές 
Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 8.889,84 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 
3.275,02 € ευρώ ως προς τη σύμβαση. 

Το κονδύλιο των απροβλέπτων μηδενίζεται. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 ο Α.Π.Ε εγκρίνεται από την Προϊσταμένη 

Αρχή. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π.Ε, τις διατάξεις του 

άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου  65 Ν.3852/2010  και του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, καλείται να 

αποφασίσει σχετικά.» 

   Στην συνέχεια ο  Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση  και είδε τις ισχύουσες διατάξεις  

 περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν:  

 των άρθρων 65,67 και 80 του N.3852/2010 

 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3  
και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 
            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

    
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Εργασίες Υποδομής & Αποκατάστασης για το 

Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρία 

«ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 101.791,69€ (χωρίς ΦΠΑ), η αναθεώρηση παραμένει 9,62€ 
όσο και η αρχική σύμβαση και το κονδύλιο των απροβλέπτων μηδενίζεται.  
 
 
                                                                                            Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας  Τα Μέλη : 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

Άγγελος Λύσσελης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-65-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC/
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