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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 101/2019 
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ            

                                                                                                                                                  

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                        
             Από το πρακτικό της αριθ. 9ης Τακτικής  Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. 

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  12η Ιουνίου  του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη      
και ώρα 20:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ.  
6283/07-06-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει 
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 και 69  του 
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και  με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου                                                
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου  27  μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.  

1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 

2 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) 

3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ( ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 3 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) 

4 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) 

5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ) 

6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 

7 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

9 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) 

10 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 2 
3 

ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) 

11 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ) 

12 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 4 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) 

13 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ) 

14 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ) 

6 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 7 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

16 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) 

17 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 9 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 

18 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ) 

19 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) 

20 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 12 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 

21 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)   

22 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)   

 ΑΠΟΝΤΕΣ   

1 ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ   

2 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   

3 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ   

4 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ    

5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

Ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο κ. Στεργίου Οδυσσέας, ο κ. Χατζηκυριακίδης 
Σαράντης, ο κ. Γρηγοριάδης Νικόλαος, ο κ. Σαρίδης Αλκής, ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος και ο κ. Κιλατζίδης 
Ελευθέριος αποχώρησαν πριν την ψήφιση του τέταρτου θέματος.  
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 101/2019 

ΘΕΜΑ : «Εξέταση της από 11.04.2019 (επίδοση στο Δήμο Προσοτσάνης στις 11.04.2019) Ένστασης της 
κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου 
«Κατασκευή ΕΕΛ Οικισμού Προσοτσάνης.»» 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του  
δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας σχετικά με την εξέταση της από 11.04.2019 
ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του 
έργου «Κατασκευή ΕΕΛ Οικισμού Προσοτσάνης» και την γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Τσελεμπή 
Αθανάσιου η οποία αναφέρει αυτολεξεί τα εξής: 
«Α. Ιστορικό 

Με την με αριθμό 13/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η πίστωση για 

το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.63/7312.05 του 

προϋπολογισμού του έτους 2018. 

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013 στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό 

MIS 340050 (ΣΑΕ 0758, Κωδικός Ενάριθμου 2011ΣΕ07580086) και από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 (ΣΑΕ 2751, Κωδικός Ενάριθμου 

2016ΣΕ27510025).  

Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης δημοπράτησης του έργου είναι 6.027.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

Η δημοπρασία διενεργήθηκε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης την 15.05.2012, ημέρα 

Τρίτη, με ανοιχτή διαδικασία των άρθρων 111 παρ.10 και 123 του ν.3669/2008 και εφαρμόστηκε το σύστημα 

μελέτη-κατασκευή του άρθρου 8 του ν.3669/2008. 

Με την με αριθμό 120/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩΞΖ-Λ30) 

εγκρίθηκε το αποτέλεσμα όλου του διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 12944/03.09.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡ1Υ-1ΓΛ). 

Η προσφορά της αναδόχου κοινοπραξίας έχει όπως ακολουθεί׃ 

 Δαπάνη (€) 

Κόστος εργασιών 3.624.000,00 

Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 652.320,00 

Ποσό απροβλέπτων 9% 384.868,80 

Ποσό για αναθεώρηση 116.643,47 

Σύνολο 4.777.832,27 

Φ.Π.Α. 23% 1.098.901,42 

Γενικό σύνολο 5.876.733,69 

 
Στη συνέχεια την 11η  Νοεμβρίου 2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του έργου (ΔΗΜΟΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) και της αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ  ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ Α.Ε. στο ποσό των  4.777.832,27€ πλέον 
Φ.Π.Α. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (11 Νοεμβρίου 2013) αποτελεί και την ημερομηνία εγκατάστασης 
της αναδόχου. 



3 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (11 Νοεμβρίου 2013), δηλαδή μέχρι την 11 Νοεμβρίου 2015, 
περιλαμβανομένης στην προθεσμία αυτή και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. 

Δόθηκαν συνολικά μέχρι και σήμερα έξι (6) παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω 
έργου με τις παρακάτω αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής του παραπάνω έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ): 

1η Παράταση: Με την με αριθμό 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:6ΘΔΑΩΞΖ-8ΒΡ) 
εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 περιλαμβανομένης 
και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

2η Παράταση: Με την με αριθμό 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:ΩΩ2ΒΩΞΖ-ΝΙΜ) 
εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 περιλαμβανομένης 
και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

3η Παράταση: Με την με αριθμό 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:ΨΨΕΤΩΞΖ-ΓΥΒ) 
εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-11-2017 περιλαμβανομένης 
και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

4η Παράταση: Με την με αριθμό 169/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνη (6Δ4ΞΩΞΖ-ΡΟ9) 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 19-04-2018 
περιλαμβανομένης και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.  

5η Παράταση: Με την με αριθμό 288/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:Ω3Ζ7ΩΞΖ-44Ν) 
εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 06-08-2018 περιλαμβανομένης 
και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

6η Παράταση: Με την με αριθμό 94/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:7Δ18ΩΞΖ-Υ3Μ) 
εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-10-2018 περιλαμβανομένης 
και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

7η Παράταση: Με την με αριθμό 164/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:6ΛΧΨΩΞΖ-3ΑΤ) 
εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 28-02-2019 περιλαμβανομένης 
και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

8η Παράταση: Με την με αριθμό 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:ΩΗΓΗΩΞΖ-27Μ) 
εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-08-2019 περιλαμβανομένης 
και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

Κατά τη  διαδικασία εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και χωρίς να λήξει η εγκριθείσα με την πιο πάνω με 
αριθμό 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου μέχρι και 31-08-2019 περιλαμβανομένης και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. εκδόθηκε από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) η με αριθμό πρωτ. 3376/29-03-
2019 Ειδική Πρόσκληση η οποία επιδόθηκε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία την 29η Μαρτίου 2019 με αποδεικτικό 
επίδοσης. 

Στην παραπάνω με αριθμό πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) γίνεται αναφορά για διαπίστωση αποκλίσεων σχετικά 
με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Αναδόχου Κοινοπραξίας, οι οποίες αφορούν την παραβίαση της αποκλειστικής 
προθεσμίας τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όσο αφορά την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία που 
προσδιορίζεται στο χρονικό διάστημα από 01/03/2019 έως 31/08/2019. 

Επίσης αναφέρεται, ότι, ενώ η ανάδοχος Κοινοπραξία ενημερώθηκε προφορικά και γραπτά με την με 
αριθμό πρωτ. 3066/20-03-2019 επιστολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) ότι στις 15.02.2019 υπεγράφη η σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του Δήμου 
Προσοτσάνης και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τη σύνδεση της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας,  δεν προχώρησε (η Ανάδοχος Κοινοπραξία) ως όφειλε στις διαδικασίες που σχετίζονται με την 
ενεργοποίηση της σύνδεσης και στην έναρξη της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ). 

Κατά της Ειδικής Πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) η Ανάδοχος Κοινοπραξία  άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα την με αριθμό πρωτ. 4064/11.04.2019 
Ένσταση  ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής του έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ). 

Στην παραπάνω Ένστασή της η Ανάδοχος  Κοινοπραξία επικαλείται τα παρακάτω׃ 
"Μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Προσοτσάνης,  που διενεργήθηκε στις 

15-5-2012, η εταιρεία μας με προαιρετική κοινοπραξία με την ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ Ε.Τ.Ε.Δ.  
Α.Ε.  – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για τις  αναδείχθηκα ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 6.027.000,00 ευρώ (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ),  με προσφερθείσα τελική οικονομική προσφορά ίση με 4.699.252,75  ευρώ, 



4 

συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. και Ο.Ε. και απροβλέπτων, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε με το 
σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή». Μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (βλ. με αριθ. 120/2013 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου), υπογράφηκε η από 11-11-2013 σχετική σύμβαση, οικονομικού 
αντικειμένου: 
Δαπάνη Εργασιών:                        3.624.000,00 ευρώ 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%:                           652.320,00    « 

Απρόβλεπτα 9%:                              384.868,80    « 

Αναθεώρηση:                                    116.643,47    « 

Σύνολο:                                           4.777.832,27     « 

 Η εταιρεία μας είχε όλα τα νόμιμα προσόντα για την συμμετοχή και ανάληψη του επίμαχου έργου πλην όμως 

συμμετείχε σε προαιρετική κοινοπραξία με την ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και ανακηρύχτηκε ανάδοχος του έργου. 

Η  εκτέλεση του έργου συνεχιζόταν κανονικά και έχει εκτελεστεί περίπου το 95% του συνόλου των εργασιών από 

της 12/11/2013 που υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας με την εταιρεία ΕΡΓΑΣΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Παπαϊωάννου Κων/νο που είναι και ο ένας εκ των 

διαχειριστών της κοινοπραξίας. Την 12/12/2014 έγινε τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης 

κοινοπραξίας με την εταιρεία ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας την Πελαγία Ιωαννίδου. Την 

30/07/2018 έγινε νέα τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης κοινοπραξίας με την εταιρεία ΕΡΓΑΣΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Μενέλαο Γλαράκη. Την 26/11/2018 έγινε νέα τροποποίηση του 

ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης κοινοπραξίας η εταιρεία ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας τον Αντώνη Οικονομόπουλο. Ο τελευταίος νόμιμος εκπρόσωπος ήταν έως 13/12/2018 με προσωρινή 

διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. 

Το  Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας συνεδρίασε την 13/12/2018 και εξέδωσε την 35/2019 απόφαση του και ορίζει 

νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πλην όμως ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει ορίσει νέο νόμιμο εκπρόσωπο της. 

Αποτέλεσα της μη ύπαρξης νόμιμου εκπροσώπου της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι να μην υπάρχει και νόμιμη 

εκπροσώπηση στην κοινοπραξία, καθόσον διαχειριστές είναι οι δυο νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών μελών της 

κοινοπραξίας. 

Η κοινοπραξία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς (5241-069617-595) ο οποίος κινείται με τις 

δυο υπογραφές των νόμιμων εκπροσώπων των εταιρειών μελών της κοινοπραξίας. 

Λόγο μη ύπαρξης νομίμου εκπροσώπου της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ο λογαριασμός της κοινοπραξίες έχει μπλοκαριστεί 

από υπαιτιότητα της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Σχετικό έγγραφο της τράπεζας Πειραιώς. 

Στον παραπάνω λογαριασμό γίνονται και οι πληρωμές των πιστοποιήσεων-λογαριασμών που γίνονται από τον 

Δήμο Προσοτσάνης, υπόψη και 16 πιστοποιήσεις μέχρι σήμερα του έργου έχουν γίνει στον λογαριασμό αυτόν της 

τράπεζας Πειραιώς που τηρεί η κοινοπραξία. 
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Ουδεμία κίνηση του λογαριασμού γίνεται αποτέλεσμα είναι η κοινοπραξία να αδυνατεί την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της και την ολοκλήρωση του έργου. 

Ούτε κανένα μέλος της κοινοπραξίες από τα δυο μέλη μονομερώς και να θέλει δεν μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες 

για την ολοκλήρωση του έργου καθόσον δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Η κίνηση του λογαριασμού της 

κοινοπραξίας γίνεται με την υπογραφή των διαχειριστών της που είναι υποχρεωτικά οι δυο νόμιμοι εκπρόσωποι 

των εταιρειών ΕΤΕΔ ΑΕ και ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ μέλη που απαρτίζουν την ανάδοχο κοινοπραξία. 

Λόγω των προβλημάτων που ετέθησαν παραπάνω δεν μπορεί να προχωρήσουν οι εργασίες από την κοινοπραξία 

καθόσον δεν μπορεί να λειτουργήσει εξαιτίας της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ από τα προβλήματα που έχουν οι δυο 

μέτοχοι μεταξύ τους και έχουν δικαστικές διαμάχες συνεχείς. 

Η κοινοπραξία θα προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για τον ορισμό εκπροσώπου 

διαχειριστή στην κοινοπραξία προκειμένου να λειτουργήσει  η κοινοπραξία και να συνεχίσει το έργο και να 

ολοκληρωθεί. 

Ζητάμε λόγο ανωτέρας βίας την ακύρωση της Ειδικής Πρόσκλησης και να μας δοθεί ο χρόνος για την προσφυγή σε 

ασφαλιστικά μέτρα (τα οποία θα σας προσκομίσουμε)  στο Πρωτοδικείο της Δράμας κατά της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

σύμφωνα με τα παραπάνω.." 

Με την παραπάνω ένστασή της η Ανάδοχος Κοινοπραξία ζητεί׃  

α) την ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Προσοτσάνης, λόγω ανωτέρας βίας και για τους λόγους που αναφέρονται στην ένσταση, και  

β) την παράταση του ανωτέρω έργου ώστε να έχει το χρόνο για την προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα στο 

Πρωτοδικείο Δράμας κατά της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και για τους λόγους που αναφέρονται στην ένσταση. 

Επί της ανωτέρω Ένστασης η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) εισηγείται προς την Προϊσταμένη Αρχή του έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)׃ 

(α) την αποδοχή της από 11.04.2019 Ένστασης της Αναδόχου Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.-

ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Προσοτσάνης στις 11-04-2019, και  

(β) Την αποδοχή της μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ από 

01/03/2019 σε 01/05/2019 με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού λάβουν χώρα και 

ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες προέγκρισης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και, 

σε περίπτωση υπέρβασης της νέας ημερομηνίας έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας, με αποκλειστική 

υπαιτιότητα της Αναδόχου, την εφαρμογή των άρθρων 61 παρ. 1.γ) και 49 του Ν.3369/2008.  

Β. Ερώτημα 

Ενόψει του προαναφερθέντος ιστορικού μου ανατέθηκε με την με αριθμό 66/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης να γνωμοδοτήσω σχετικά με την από 11-04-2019 Ένσταση της Κοινοπραξίας 

«Κ/Ξ.Ε.Τ.Ε.Δ.  Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ». 

Γ. Ανάπτυξη σχετικών διατάξεων. 

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 ορίζονται τα ακόλουθα׃ 
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8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε "με αναθεώρηση", όταν η 

καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 

 β) Είτε "χωρίς αναθεώρηση", για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται 

σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων 

εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης Προθεσμίας 

"χωρίς αναθεώρηση" για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής Προθεσμίας του, 

επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής. 

Περαιτέρω, στο άρθρο 49 του ίδιου ως άνω νόμου (ν. 3669/2008) ορίζονται τα ακόλουθα׃ 

«1. Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος 

υπερβεί, με υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές Προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι 

ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον 

αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των 

αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών 

τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική Προθεσμία και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις της. 

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής Προθεσμίας ορίζεται 

σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 

είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής Προθεσμίας. Για τις επόμενες 

ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής Προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε 

ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των 

τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς 

τη συνολική Προθεσμία του έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής Προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν 

συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές Προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών 

ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας 

για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 3.΄Οταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον 

προβλέπεται σχετικά στα Συμβατικά Τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την 

επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, 

διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας». 

Στο άρθρο 61 του ν. 3669/2008 ορίζονται τα ακόλουθα׃ 

«1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. 
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2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την 

υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

β) Υπερβεί με υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο για την 

ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

 γ) Υπερβεί με υπαιτιότητα του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική Προθεσμία του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ` εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει 

ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού 

αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις τυχόν υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η 

χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς Αναθεώρηση τιμών και με 

επιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος. 

 δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία 

φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του παρόντος για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου 

και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της 

διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

«στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή». 

3. Η περίπτωση γ΄ της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των 

ενδεικτικών προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. Για την εφαρμογή της καθορίζονται υποχρεωτικά στα 

Συμβατικά Τεύχη και για την περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης, ενδεικτικές τμηματικές Προθεσμίες ανά 

έναν (1) ή το πολύ δύο (2) μήνες ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω 

υποχρεωτικές ενδεικτικές Προθεσμίες τίθενται για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας 

του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συμβατικής Προθεσμίας περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες. 

 4. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, η 

οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη Προθεσμία. Η τασσόμενη 

Προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την 

εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, ούτε και 

μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. Όταν ζητείται η λήψη μέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η 

Προθεσμία που τάσσεται μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 

 5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις Προθεσμίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριμένων 

εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, για την 



8 

εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την τυχόν υπέρβαση των 

συμβατικών προθεσμιών. 

6. Αν η Προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με το 

περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από 

την πάροδο της Προθεσμίας, με απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην απόφαση 

προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συμμόρφωση προς την ειδική 

πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν 

συμμορφώθηκε. 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Αρχικά και για την αποφυγή παρερμηνειών οφείλω να διευκρινίσω το ακόλουθο γεγονός. Στο με ημερομηνία 16-04-

2019 έγγραφο-εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

του Δήμου Προσοτσάνης) αναγράφεται προφανώς εσφαλμένα και από παραδρομή ως αριθμός πρωτοκόλλου της 

Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης  4064 και ημερομηνία 11-04-

2019. Το ορθό είναι ότι η Ειδική Πρόσκληση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης έχει 

αριθμό πρωτ. 3376 και ημερομηνία 29-03-2019. Απλά η με ημερομηνία 10-04-2019 ένσταση της αναδόχου 

κοινοπραξίας Κ/Ξ.Ε.Τ.Ε.Δ.  Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4064 και ημερομηνία 11-04-

2019. 

Περαιτέρω, από τα αναφερόμενα παραπάνω στο στοιχείο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ αποδεικνύεται, ότι με την με αριθμό 32/27-

02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:ΩΗΓΗΩΞΖ-27Μ) εγκρίθηκε η παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-08-2019 περιλαμβανομένης και της 6μηνης 

δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.. 

 Ειδικότερα στην ανωτέρω απόφαση (32/27-02-2019) και συγκεκριμένα στην 4η σελίδα της πριν το ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

αναφέρεται ότι «Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους 

δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με 

αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του ν. 3669/2008». Στην ίδια ως άνω απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης και συγκεκριμένα στο εισηγητικό μέρος της αναφέρεται κατά γράμμα 

«ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 31-08-2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν. 

3669/2008», ενώ στο αποφασιστικό μέρος της ίδιας ως άνω απόφασης αναφέρεται κατά γράμμα «ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ, Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή 

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσαάνης» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΤΕΔ Α.Ε. – 

ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 6 μήνες, δηλαδή έως την 31-08-2019». 

Πριν από τη λήξη της δοθείσας παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, δηλαδή 

πριν από την 31-08-2019, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) εξέδωσε την με αριθμό πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδική Πρόσκληση η οποία επιδόθηκε στην Ανάδοχο 

Κοινοπραξία την 29η Μαρτίου 2019 με αποδεικτικό επίδοσης. 
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Στην παραπάνω με αριθμό πρωτ. 3376/29-03-2019  Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) αναφέρεται, ότι, ενώ η ανάδοχος Κοινοπραξία ενημερώθηκε, ότι 

στις 15.02.2019 υπεγράφη η σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της 

Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τη σύνδεση της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας,  

δεν προχώρησε (η Ανάδοχος Κοινοπραξία) ως όφειλε στις διαδικασίες που σχετίζονται με την ενεργοποίηση της 

σύνδεσης και στην έναρξη της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

(ΕΕΛ). 

Με την ίδια ως άνω Ειδική Πρόσκληση κλήθηκε η ανάδοχος Κοινοπραξία «Κ/Ξ.Ε.Τ.Ε.Δ.  Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

όπως εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της σύνδεσης με τη Δ.Ε.Η. και 

στην έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας. Στο τέλος της Ειδικής Πρόσκλησης αναφέρεται κατά γράμμα «Το παρόν 

έγγραφο αποτελεί ειδική πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα αναγραφόμενα στο έγγραφο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι θα κινηθεί εναντίον 

σας η διαδικασία έκπτωσης όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις».   

Κατά της με αριθμό πρωτ. 3376/29-03-2019  Ειδικής Πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 

η Ανάδοχος Κοινοπραξία άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα την με αριθμό πρωτ. 4064/11.04.2019 Ένσταση  

ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής του έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) με το περιεχόμενο 

που αναφέρεται παραπάνω στο ιστορικό. 

Με την παραπάνω ένστασή της η Ανάδοχος Κοινοπραξία ζητεί׃  

α) την ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδικής Πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου 

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ), λόγω ανωτέρας βίας και για τους λόγους που 

αναφέρονται στην ένσταση, και  

β) την παράταση του ανωτέρω έργου ώστε να έχει το χρόνο για την προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα στο 

Πρωτοδικείο Δράμας κατά της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και για τους λόγους που αναφέρονται στην ένσταση. 

Επί της ανωτέρω Ένστασης η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) εισηγείται προς την Προϊσταμένη Αρχή του έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)׃ 

(α) την αποδοχή της από 11.04.2019 (επίδοση στο Δήμο Προσοτσάνης στις 11.04.2019)  Ένστασης της Αναδόχου 

Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  και  

(β) Την αποδοχή της μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ από 

01/03/2019 σε 01/05/2019 με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού λάβουν χώρα και ολοκληρωθούν 

οι σχετικές διαδικασίες προέγκρισης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και, σε περίπτωση 

υπέρβασης της νέας ημερομηνίας έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας, με αποκλειστική υπαιτιότητα της 

Αναδόχου, την εφαρμογή των άρθρων 61 παρ. 1γ) και 49 του Ν.3369/2008.  

Από το περιεχόμενο της πιο πάνω ένστασης της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ.Ε.Τ.Ε.Δ.  Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου 

του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» γίνεται αντιληπτό, ότι οι λόγοι ακύρωσης της 

με αριθμό πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Προσοτσάνης καθώς επίσης και οι λόγοι παράτασης του πιο πάνω έργου που επικαλείται η παραπάνω Κοινοπραξία 

είναι απορριπτέοι ως ουσιαστικά αβάσιμοι, δεδομένου ότι αφορούν αποκλειστικά και μόνο εσωτερικά θέματα της 
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αναδόχου του έργου Κοινοπραξίας και δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση λόγους ανωτέρας βίας όσο αφορά την 

ενεργοποίηση της σύνδεσης και την έναρξη της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Προσοτσάνης.  

Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, στοιχείο γ του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 «Κατ` εξαίρεση, αν η 

εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις τυχόν 

υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το 

συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση 

χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς Αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις 

του άρθρου 49 του παρόντος». 

Η εν λόγω χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προβλέπεται κατ’ εξαίρεση και προς το 

συμφέρον του έργου, όταν ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 

ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,  με την με αριθμό 32/27-02-2019 απόφασή του το 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου) ενέκρινε την 

παράταση,  με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 6 

μήνες, δηλαδή έως την 31-08-2019», η οποία παράταση της προθεσμίας είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει. 

Από τη στιγμή που η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας του εν λόγω έργου είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, η ως 

άνω με αριθμό πρωτ. αρ. πρωτ. 3376/29-03-2019 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) του εν λόγω έργου, που προηγείται της έκπτωσης  καθώς επίσης και 

της παραπάνω παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου (31-08-2019), έχει στην παρούσα φάση 

χαρακτήρα έντονης όχλησης για την προσαρμογή της αναδόχου κοινοπραξίας στη συμβατική συμπεριφορά μέσα σε 

εύλογο χρόνο και δεν παράγει κανένα άλλο αποτέλεσμα. 

Κατά συνέπεια, εφόσον έχει χορηγηθεί νόμιμα παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του εν λόγω  έργου η οποία 

(παράταση) δεν έχει λήξει, όπως συμβαίνει στην εξεταζόμενη υπόθεση με την πιο πάνω με αριθμό 32/27-02-2019 

απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) του εν λόγω έργου, που 

ενέκρινε στις 27-02-2019 την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του μέχρι και 31-08-2019 

περιλαμβανομένης και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

(Ε.Ε.Λ.),  αναφέροντας μάλιστα στην 4η σελίδα της πριν το ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ότι «Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην 

εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του ν. 

3669/2008,  η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) δεν 

μπορεί να κηρύξει την ανάδοχο κοινοπραξία έκπτωτη κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει η προθεσμία παράτασης 

εκτέλεσης των εργασιών αυτού, δηλαδή πριν από την 31-08-2019. Και τούτο διότι η κήρυξη της έκπτωσης και η 

παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου παρέχονται στην Υπηρεσία από τη διάταξη του άρθρου 61 του ν. 

3669/2008  διαζευκτικά και όχι σωρευτικά. 
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Ε. Απάντηση 

Από τα αναφερόμενα στις παραπάνω νομικές  διατάξεις σε συνδυασμό με τα επίσης αναφερόμενα αναλυτικά 

παραπάνω πραγματικά περιστατικά της εξεταζόμενης υπόθεσης στο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και τα αναφερόμενα στο Δ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, η γνώμη μου σχετικά με την από 11-04-2019 με αριθμό πρωτ. 4064/11-04-2019 Ένσταση της 

Κοινοπραξίας «Κ/Ξ.Ε.Τ.Ε.Δ.  Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», είναι ότι η Προϊσταμένη Αρχή του παραπάνω έργου, δηλαδή το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, θα πρέπει να απορρίψει την με αριθμό πρωτ. 4064/11-04-2019 Ένσταση της 

Κοινοπραξίας «Κ/Ξ.Ε.Τ.Ε.Δ.  Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ως ουσιαστικά αβάσιμη, δεδομένου ότι οι λόγοι ακύρωσης της με αριθμό πρωτ. 

3376/29-03-2019 Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης καθώς επίσης 

και οι λόγοι παράτασης του πιο πάνω έργου που επικαλείται η παραπάνω Κοινοπραξία στην ένστασή της  αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο εσωτερικά θέματα της αναδόχου του έργου Κοινοπραξίας και δεν αποτελούν σε καμιά 

περίπτωση λόγους ανωτέρας βίας με τη νομική έννοια του όρου, όσο αφορά την εκτέλεση του έργου και ειδικότερα 

την ενεργοποίηση της σύνδεσης και την έναρξη της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων Προσοτσάνης.  

Η παραπάνω ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας θα πρέπει να απορριφθεί επίσης ως ουσιαστικά αβάσιμη και για 

τον λόγο ότι με την πιο πάνω με αριθμό 32/27-02-2019 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) του εν λόγω έργου εγκρίθηκε στις 27-02-2019  η παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

περαίωσής του μέχρι και 31-08-2019 περιλαμβανομένης και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.), η οποία παράταση της συμβατικής προθεσμίας είναι σε ισχύ, 

αφού λήγει στις 31-08-2019, οπότε η ανάδοχος κοινοπραξία «Κ/Ξ.Ε.Τ.Ε.Δ.  Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του έργου 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» δεν στερείται προθεσμίας και δεν εμποδίζεται στην 

εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου που υποχρεούται, κατά τα αναγραφόμενα στην από 11-11-2013 

Σύμβαση Έργου, να εκτελέσει. 

Εφόσον, κατά τα προαναφερόμενα,  η προθεσμία περάτωσης του εν λόγω έργου παρατάθηκε με την πιο πάνω με 

αριθμό 32/27-02-2019 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του εν λόγω έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)  μέχρι και 31-08-2019 περιλαμβανομένης και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.), στη δε  4η σελίδα της με αριθμό 32/27-02-2019 απόφασης της 

Προϊσταμένης Αρχής του εν λόγω έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) αναφέρεται ξεκάθαρα, 

ότι η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών  δεν οφείλεται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα της αναδόχου κοινοπραξίας και ως εκ τούτου η παράταση χορηγήθηκε «με αναθεώρηση», σύμφωνα 

με το άρθρο 48 παρ. 8 του ν. 3669/2008,   δεν μπορούν να επιβληθούν νόμιμα σε βάρος της αναδόχου 

κοινοπραξίας ποινικές ρήτρες. 

Τέλος, η Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου, δηλαδή το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, έχει 

τη δυνατότητα, πριν από την λήξη της προαναφερόμενης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, 

δηλαδή πριν από την 31η-08-2019, να χορηγήσει νέα παράταση, εφόσον κρίνει, ότι μέχρι την 31-08-2019 η ανάδοχος 

κοινοπραξία αδυνατεί να ολοκληρώσει και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.»» 
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         Το με αρ. πρωτ. 6435/12-06-2019 έγγραφο της Κ/Ξ ΕΤΕΔ ΑΕ – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ αναφέρει ότι η 

ένσταση δεν υφίσταται καθόσον η εταιρεία ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχει Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας και πλέον το έργο συνεχίζεται κανονικά.     

 

         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006), τα άρθρα 48, 49, 60 και 61 του Ν. 3669/2008  και τον διάλογο που προηγήθηκε, ο οποίος 
καταγράφηκε αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά     
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

      Την Μη έγκριση της ένστασης του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ Οικισμού Προσοτσάνης». 

Η μη έγκριση της αναφερόμενης ένστασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην 

γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Τσελεμπή Αθανάσιου, στοιχείο Ε. Απάντηση και στο σκεπτικό της 

παρούσης. 

Ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο κ. Στεργίου Οδυσσέας, ο κ. Χατζηκυριακίδης 

Σαράντης, ο κ. Γρηγοριάδης Νικόλαος, ο κ. Σαρίδης Αλκής, ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος και ο κ. Κιλατζίδης 

Ελευθέριος δηλώνουν παρών. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας  Τα Μέλη : 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

Άγγελος Λύσσελης 


