
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 86/2015
Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης  /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 29η  του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα

18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Έκτη (6η) ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 5928/24.04.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του  Δημοτικού Συμβούλιου κυρίου
Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 &
97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα  (Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα
21 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ 1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

2. ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2. ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ
5. ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 5. ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 6. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

7. ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

8. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 8. ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ

9. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 9. ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

10. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος) 10. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ

11. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 11. ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΓΟΙ
12. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 12. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ

13. ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

14. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ο κύριος Αφεντούλης Ιωάννης Προσήλθε κα την συζήτηση του 5ου

Θέματος επί της ημερήσιας διάταξης όπως και ο κύριος Τσάννης
Κωνσταντίνος κατά την συζήτηση του 10ου θέματος .

16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)

17. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ

19. ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
20. ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)

21. ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 3. ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

4. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ
5. ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
6. ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
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AΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 86/2015

Θέμα: Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας του έργου με τίτλο :Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση

σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου – Γυμνασίου  Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β

Συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Με κωδικό MIS 357306

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2ο   Θέμα εκτός  της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή  στο

σώμα σχετική εισήγηση η οποία αναφέρει τα εξής  ,

Στις 3/4/2015 με αριθμ. πρωτ.:  4959 αποστείλαμε στην ειδική  υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 την αίτηση του αναδόχου για την έγκριση του νέου

χρονοδιαγράμματος και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας,  στις 23-04-2013 με ηλεκτρονικό

μήνυμα ρωτήσαμε για την τύχη της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του ανωτέρου έργου.

Στις 27-4-2015  με ηλεκτρονικό μήνυμα λάβαμε την απάντηση ότι η διαδικασία των προεγκρίσεων άλλαξε

και πλέον τα έγγραφα πάνε για υπογραφή στην ειδική γραμματεία και δεν ξέρουμε πόσο πλέον χρόνο θα

πάρει. Επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι  μικρά  λόγω του ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης των

εργασιών του έργου  λήγει στις 2-5-2015  και θα είμαστε εκπρόθεσμοι σας αποστέλλουμε εκτάκτως το

θέμα της επικεφαλίδας ώστε να αποφασίσει ή  μη το Συμβούλιο.

Ακολούθως ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την διαδικασία του

κατεπείγοντος και το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις

διατάξεις του νόμου 3463/2006 και αυτές του νόμου 3852/2010 ,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ,την συζήτηση του

θέματος «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: Ολοκληρωμένη Ενεργειακή

Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου - Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση

επιδεικτικού Φ/Β Συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. με κωδικό ΜΙS 357306». με την διαδικασία

του κατεπείγοντος

Ακολούθως έγιναν γνωστές λεπτομέρειες επί του θέματος οι οποίες αναφέρουν τα εξής :

Σας διαβιβάζουμε την από 30-3-2015 αίτηση της αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα για

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08

και επειδή το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν απαιτεί τη μη λειτουργία του

σχολείου, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών με

αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 1/9/2015 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση     .

Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό

Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω είδε τις διατάξεις περί ανάθεσης

και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές
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τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και

80 του N.3852/2010

o του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3

o το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου

o την από 02/04/2015 αίτηση του αναδόχου

o το 6008/27.04.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

1.  Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου ««Παράταση συμβατικής

προθεσμίας του έργου με τίτλο: Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού

Λυκείου - Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β Συστήματος

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. με κωδικό ΜΙS 357306».  για τους λόγους που αναφέρονται στην

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 01/09/2015 .

2. Εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνου στην συνέχεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
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