
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 177/2015
Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 31η  του μηνός Ιουλίου   του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή   και

ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε ένατη  (9η) ΤΑΚΤΙΚΗ
δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 12053/27.07.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του  Δημοτικού Συμβούλιου
κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  στον κ. Δήμαρχο, στους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των
άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα  (Ν.3463/2006).
Παρόντος  του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη,  διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης  πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι
ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ 1. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

2. ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2. ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

4. ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ
5. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 5. ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6. ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ

7. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 7. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑ
8. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 8. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ

9. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος) 9. ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

10. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

11. ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11. ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

12. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

13. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
14. *ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)

15. *ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ

16. *ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
17. *ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. *ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
19. *ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
20. ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)

*Οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος ,Σμολοκτός Νικόλαος,
Χατζηκυριακίδης  Σαράντης ,Γρηγοριάδης Νικόλαος ,
Σαρίδης Άλκης , και οι κυρία Δικταπανίδου Συμέλα
αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση και
πριν την ψήφιση του 12ου Θέματος επί της ημερήσιας
διάταξης.

21. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
2. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2. ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΓΟΙ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

4. ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 5. ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
6. ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ 6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΔΑ: ΩΜΡ1ΩΞΖ-ΤΙΒ



ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 177/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη
θέση «Πλατάνια» Τ.Κ. Μικρόπολης»
Ο κύριος Πρόεδρος αφού κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης ανέγνωσε το 18ο θέμα  επί  της ημερήσιας
διάταξης έκανε  γνωστή στο σώμα την  εισήγηση της υπηρεσίας   η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το
θέμα,

Με την 30/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του
προϋπολογισμού και η εγγραφή του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση «Πλατάνια» Τ.Κ.
Μικρόπολης», προϋπολογισμού 7.500,00 €.

Ακολούθως με την 90/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρωθείσα με την 7306/29-05-
2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Γενική Δ/νση λειτουργίας – Δ/νση
Διοίκησης – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Δράμας εγκρίθηκαν η ψήφιση της πίστωσης και ο
τρόπος εκτέλεσης του υπόψη έργου . Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ανάδοχος του έργου
ανακηρύχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΟΥΝΗΣ.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης υπογράφηκε από τον επιβλέποντα του έργου Πολιτικό Μηχανικό
Μαρτιάδη Γεώργιο και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης Πολιτικό Μηχανικό Δεληγιαννίδου Δέσποινα. Τον Α.Π. υπέγραψε
ανεπιφύλακτα και ο ανάδοχος του έργου.

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για να καλυφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων που προκύπτουν μετά από:
1. Σφάλματα προμέτρησης και
2. Τις ανάγκες που προκύπτουν από τα τελικά εγκεκριμένα σχέδια του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.203,99 € με τον Φ.Π.Α. και  επ ομένως
βρίσκεται σε μείωση ως προς  την αρχική σύμβαση. Με τον προτεινόμενο Α.Π. ολοκληρώνεται το φυσικό
αντικείμενο του έργου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 ο Α.Π. εγκρίνεται από την
Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π., τις διατάξεις του
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, καλείται να
αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθως ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο
αφου είδε την εισήγση της Υπηρεσίας , τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης στη θέση «Πλατάνια» Τ.Κ. Μικρόπολης» τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του
άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   :

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση

Πλατάνια» Τ.Κ. Μικρόπολης» συνολικής δαπάνης 7.203,99 € με τον Φ.Π.Α.

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα ενέργειες

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

ΑΔΑ: ΩΜΡ1ΩΞΖ-ΤΙΒ
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