
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 200/2015
Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης  /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 31η  του μηνός Αυγούστου   του έτους 2015, ημέρα

Δευτέρα   και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε
Δέκατη (10η) ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13770/27.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του  Δημοτικού Συμβούλιου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε
μέλος χωριστά,  στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού
& Κοινοτικού Κώδικα  (Ν.3463/2006).
Παρόντος  του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη,  διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι  (20) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ 1. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ

2. ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2. ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

3. ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

4. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ

5. ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 5. ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 6. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

7. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 7. ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

8. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος) 8. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ

9. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 9. ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

10. ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
13. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
14. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)

15. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
16. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
17. ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
18. ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
19. ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ

20. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

1. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑ
2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 4. ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΓΟΙ
3. ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας) 5. ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

5. ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
6. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ

7. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 200/2015

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το «Εργασίες Συντήρησης

αγροτικών οδών Δήμου Προσοτσάνης»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ανέγνωσε το 13ο θέμα επί της

ημερήσιας διάταξης και έκανε γνωστή  στο σώμα την εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με το θέμα

η οποία αναφέρει τα εξής ,

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 12565/3-8-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου που

αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών λόγω

δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχές) και της πολιτικής-οικονομικής κατάστασης.

Με την υπ. αριθμ. 69/2015 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου  Προσοτσάνης

ψηφίστηκε σχετική πίστωση ποσού 24.600,00€ σε βάρος του ΚΑ:30/7333.01

Με την υπ. αριθμ. 341/2015 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης ανατέθηκε απ' ευθείας η

εκτέλεση των εργασιών στον κ. Κουμλελή Κων/νου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας  εισηγείται τη χορήγηση παράτασης

προθεσμίας εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών ,  μέχρι την 30-12-2015 για τους λόγους

που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Παρακαλούμε για την έγκριση σας.

Ακολούθησε  έντονη διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η οποία ηχογραφήθηκε και

απομαγνητοφωνήθηκε , κατά την οποία ο κύριος Αθανασιάδης διατύπωσε τις αντιρρήσεις του για

το αν είναι έργο ή εργασία η Συντήρηση αγροτικών οδών Δήμου Προσοτσάνης» .Μάλιστα ο κύριος

Αθανασιάδης κατήγγειλε τις «Εργασίες Συντήρησης αγροτικών οδών Δήμου Προσοτσάνης»

θεωρώντας ύποπτη την όλη διαδικασία . Στον κύριο Αθανασιάδη Απάντησε ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών και ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά ,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρος και τους ομιλητές και έλαβε

υπόψη τις διατάξεις του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν,

συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του

N.3852/2010 ,του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 ,το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την

παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου  ,την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08

,την 12565/3-8-2015 αίτηση του αναδόχου , την υπ. αριθμ. 69/2015 απόφαση Οικονομικής

επιτροπής του Δήμου  Προσοτσάνης, την υπ. αριθμ. 341/2015 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Χορηγεί την 1η  παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών για τις

"Εργασίες Συντήρησης αγροτικών οδών Δήμου Προσοτσάνης" ,  μέχρι την 30-12-2015 για τους

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Το συγκεκριμένο θέμα καταψήφισαν και κατήγγειλαν οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος ,
Αναστασιάδης Ηλίας ,Σαρίδης Άλκης , Χατζηκυριακίδης Σαράντης, Δικταπανίδου Συμέλα  γιατί
όπως διατυπώθηκε από τον κύριο Αθανασιάδη «Έχω επισημάνει ουσιώδη πράγματα τα οποία
δεν δέχεστε γιατί καταργήσατε Κ.Α. μισθώματα μηχανημάτων που σημαίνει ότι έχουμε και
μπορούσαμε να μισθώσουμε μηχανήματα ,εσεις θέλατε για άλλους λόγους να κάνετε αυτό που
θέλατε να κάνετε ,λοιπόν, αν θέλαμε να μισθώσουμε μηχανήματα υπάρχει Κ.Α. και όχι να
καταφύγουμε να ονομάσουμε εργασίες το ένα το άλλο κλπ, πάμε παραπέρα είτε το θέλουμε
είτε όχι τα γκρέιντερ που έχουμε είναι του δήμου και πρέπει να τα βάλουμε να δουλέψουνε
,είτε το θέλουμε είτε όχι , έχουμε χειριστές που πρέπει να δουλεύουν τα  γκρέιντερ ,λοιπόν
προγραμματισμό χρειάζεται εάν δεν μπορείτε να κάνετε προγραμματισμό μην ασχολείστε με το
θέμα ,ασχοληθείτε  με κάτι άλλο , προσέξτε να δείτε το θέμα δεν είναι η παράταση είναι η
ουσία ,πετάμε χρήματα, έχουμε μηχανήματα δεν εκμεταλλευόμαστε τα μηχανήματα ,έχουμε
χειριστές δεν εκμεταλλευόμαστε τους χειριστές, ,μπορούμε να μισθώσουμε μηχανήματα δεν
μισθώνουμε ,μπορούμε να πάρουμε διμηνήτες δεν το κάνουμε ,εσείς επιλέγετε για άλλους
σκοπούς αυτά εδώ τα πράγματα και για τον λόγο αυτό εμείς τα καταγγέλλουμε, και αυτό
φαίνεται από την πρεμούρα πως εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο , πως το συζητήσαμε πότε
έγινε η τεχνική έκθεση και μετά ας πούμε όλα αυτά που ζητάτε και ζητάτε για την αποτυχημένη
αυτή που είπατε για το καλοκαίρι , έφυγε το καλοκαίρι ,δεν το πήρατε χαμπάρι ,και ζητάτε
παράταση να κάνετε τι , αφού έχουμε μηχανήματα δικά μας γιατί πετάτε χρήματα .
Η θέση μας είναι συγκεκριμένη ,επειδή και την προηγούμενη φορά αποχωρήσαμε για αυτόν
τον λόγο ,οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι που από την στιγμή που δεν δεχόμαστε να γίνονται όλα
αυτά τα πράγματα λογικό είναι να μην δίνουμε και παράταση . Γενικά θεωρούμε ότι οι
εργασίες το έργο που το ονομάσατε εργασίες με τον τρόπο που εκτελείτε είναι ύποπτο .

Εν συνεχεία τον λόγο έλαβε ο κύριος Δήμαρχος ο οποίος είπε, « Σας ακούσαμε με πολύ
σεβασμό και προσοχή κύριε Αθανασιάδη , δέχομαι τις φανταστικές αιτιάσεις , παρά το γεγονός
ότι  κύριος Αντιδήμαρχος σας απάντησε ολοκληρωμένα . Δεν δέχομαι και δεν σέβομαι σε καμία
περίπτωση μομφές και υποψίες , με την σημερινή Δημοτική αρχή δεν είναι ύποπτη καμία
εργασία .

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
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