

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης} /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα **27^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:30 μ. μ.** το **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:**3851-22/02/2013** έγγραφη πρόσκληση της **Πρόεδρος** του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαναρίδου Ευθυμίας**, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα ...**22**.... μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ. | 14. Μεσονύχτης Κυριάκος |
| 2. Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ. | 15. Καραγιαννίδης Αναστάσιος |
| 3. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος | 16. Φατράλης Βασίλειος |
| 4. Τσελεμπής Αθανάσιος | 17. Βουγιουκλής Ηλίας |
| 5. Παπαμιχαήλ Γεώργιος | 18. Κινatzίδης Κων/νος |
| 6. Τερνεκτοής Ιωάννης | 19. Κιλατζίδης Ελευθέριος |
| 7. Ντεμίρης Αθανάσιος | 20. Σύρτας Γεώργιος |
| 8. Μάρτζιος Αθανάσιος | 21. Αθανασιάδης Θεόδωρος |
| 9. Ανθίτσας Αλέξανδρος | 22. Σαρίδης Άλκης |
| 10. Τσακμακίδης Κοσμάς | |
| 11. Παυλίδης Πέτρος | |
| 12. Αγαθονιάδης Αλέξανδρος | |
| 13. Τζώρτζης Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---|
| 1. Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Αναστασιάδης Ηλίας |
| 3. Γεωργιάδης Γεώργιος |
| 4. Θεοδωρίδης Χαρίκλεια |
| 5. Τσελεγκίδης Αντώνιος |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
 2. *Κοκκινογείων*: Κινatzίδης Ελευθέριος
 3. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
 4. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
 5. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Καλλιθέας: Μούσιος Αθανάσιος,
 2. Μαυρολεύκης: Μανταξέλης Παναγιώτης,
 3. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,
 4. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος,
 5. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
 6. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,
 7. Περικώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος
 8. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
 9. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος ,Σμολοκτός Νικόλαος, Σαρίδης Άλκης **απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 19^{ου} θέματος**

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

Αριθμός Απόφασης 47/2013

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου «Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση του ως λαογραφικό μουσείο του Δ. Προσοτσάνης»,»

Η κα Πρόεδρος εισηγούμενη το 16^ο θέμα επί της ημερήσιας διατάξεως ανέγνωσε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Με την 17/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου: **«Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση του ως λαογραφικό μουσείο του Δ. Προσοτσάνης»**, προϋπολογισμού 528.000,00 €.

Ακολουθώντας με την 41/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρωθείσα με την 5396/02-05-2012 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Γενική Δ/ση Λειτουργίας - Δ/ση Διοίκησης - Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Δράμας εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπόψη έργου. Σύμφωνα με τα πρακτικά του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 20-03-2012 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/Ε Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ - Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ -Σ.ΜΑΤΖΙΚΟΣ. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 1,086%. Το συμφωνητικό συνάφθηκε στις 28-05-2012 για οικονομικό αντικείμενο 522.267,79 € με τον Φ.Π.Α.

Νέες τιμές

Συντάσσεται 1 Νέα Τιμή, εξ αιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων (Ν.Τ./6: οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 9x19x24οπι ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι), λόγω και παραλείψεων της μελέτης

Η δαπάνη που αφορά στην Ν.Τ. προέρχεται εξ ολοκλήρου από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών του έργου.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης υπογράφηκε από τον επιβλέποντα του έργου Πολιτικό Μηχανικό Μαρτιάδη Γεώργιο και θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης Πολιτικό Μηχανικό Δεληγιαννίδου Δέσποινα. Τον Α.Π. υπέγραψε ανεπιφύλακτα και ο ανάδοχος του έργου.

Ο 4^{ος} Α.Π. συντάχθηκε για να καλυφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων που προκύπτουν μετά από:

1. Σφάλματα προσμέτρησης και
2. Τις ανάγκες που προκύπτουν από τα τελικά εγκεκριμένα σχέδια του έργου.
3. Για να καλυφθεί η δαπάνη από τη σύνταξη Νέας Τιμής.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 522.266,55 € με τον Φ.Π.Α. και επομένως βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Με τον προτεινόμενο Α.Π. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 ο Α.Π. εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** αφού άκουσε την εισήγηση της κας Προέδρου έλαβε υπόψη του: τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/87

τα στοιχεία του Α.Π. του έργου,

την αιτιολογική έκθεση,

τις διατάξεις των σχετικών άρθρων (208-210) του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),

του Π.Δ.609/85 (άρθρα 34-45), Π.Δ.171/87,

του Ν.1418/84 (άρθρα 5-11), καθώς και του Ν.2539/97,

5396/02-05-2012 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Γενική Δ/ση Λειτουργίας - Δ/ση Διοίκησης - Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Δράμας εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπόψη έργου.

την εισήγηση και τον παρόντα ΑΠΕ & έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.-Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου «Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση του ως λαογραφικό μουσείο του Δ. Προσοτσάνης»,

2. -Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 47/2013

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ειδικός Γραμματέας Τα Μέλη :
Ακριβές Απόσπασμα

Προσοτσάνη 27-02-2013

Ο Δήμαρχος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ