

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 16^{ης} /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 13^η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δέκατη έκτη (16^η) τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.18916/09.09.2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαναρίδου Ευθυμίας, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα 16 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος ΔΣ. 2. Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος ΔΣ 3. Τερνεκτής Ιωάννης 4. Ανθίτσας Αλέξανδρος 5. Παυλίδης Πέτρος 6. Ντεμίρης Αθανάσιος 7. Μεσονύχτης Κυριάκος 8. Τσακμακίδης Κοσμάς 9. Μάρτζιος Αθανάσιος 10. Παπαμιχαήλ Γεώργιος 11. Θεοδωρίδου Χαρίκλεια 12. Τσελεμπής Αθανάσιος 13. Φατράλης Βασίλειος 14. Κιλατζίδης Ελευθέριος 15. Αθανασιάδης Θεόδωρος | <ol style="list-style-type: none"> 16. Κινatzίδης Κων/νος |
|---|--|

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
2. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας ΔΣ 2. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος 3. Τσελεγκίδης Αντώνιος 4. Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5. Τζώρτζης Γεώργιος 6. Αγαθονιάδης Αλέξανδρος 7. Σαρίδης Άλκης 8. Αναστασιάδης Ηλίας 9. Σύρτας Γεώργιος 10. Βουγιουκλής Ηλίας 11. Γεωργιάδης Γεώργιος |
|--|

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
2. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,
3. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος,
4. Κοκκινογείων: Κινatzίδης Ελευθέριος
5. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
6. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
7. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
8. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
9. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
10. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,
11. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος
12. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

Θέμα: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Η κα Πρόεδρος Εισηγούμενη το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην αναπληρώτρια προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αιτιολόγησε το κατεπείγον του θέματος λέγοντας ότι επειδή η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας προχωράει σε ανακατανομή των πιστώσεων των έργων του ΕΣΠΑ, προτείνεται η άμεση απορρόφηση των χρημάτων από το Δήμο που περιλαμβάνει την άμεση ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης του ΑΠΕ .

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την συζήτηση του θέματος « Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο , την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 καθώς και αυτές του Ν. 3852/2010 ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Συζήτηση του Θέματος «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με την διαδικασία του Κατεπείγοντος

Ακολούθως η κα Πρόεδρος ανέγνωσε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το Θέμα:

Ο Προϋπολογισμός για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ήταν προϋπολογισμού 297.600 ευρώ με ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε στις 3-04-2012 με Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 4,00 %. Η έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού έγινε με την 49/2012 της Οικονομικής Επιτροπής . Η εργολαβική σύμβασή, συνολικού ποσού 297.600,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α, υπογράφηκε στις 05-09-2012. Ο 2^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται σε 297.600,00 ευρώ με ΦΠΑ και συντάχθηκε για να αντιμετωπισθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών όλως απαραίτητων για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου. Γενικά οι αυξήσεις των ποσοτήτων προέρχονται από :

1. σφάλματα της προσμέτρησης και
2. από τις ανάγκες που προκύπτουν από τα τελικά εγκεκριμένα σχέδια του έργου. Τα κονδύλια της κατηγορίας παραμένουν αμετάβλητα. Η παραπάνω αυξήσεις καλύπτονται από ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Στην συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Κα Πρόεδρο , την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα και έχοντας υπόψη :

- τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006,
 - του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 του άρθρου 3
 - του Π.Δ. 171/87
 - τα στοιχεία του Α.Π. του έργου,
 - την αιτιολογική έκθεση,
 - τις διατάξεις των σχετικών άρθρων (208-210) του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),
 - του Π.Δ.609/85 (άρθρα 34-45), Π.Δ.171/87,
 - του Ν.1418/84 (άρθρα 5-11), καθώς και του Ν.2539/97,
 - το με αριθ.Πρωτ.: 17781/27.08.2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ (5287/19.08.2013 Σύμφωνη γνώμη αυτής)
 - την εισήγηση και τον παρόντα ΑΠΕ
- & έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.- Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

2.-Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 190 /2013.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

Προσοτσάνη 13.09.2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

ΑΠΤΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ