

Αριθ. Απόφασης : 080/2016

Θέμα Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ.Μεγαλοκάμπου»
--

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 33^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα :

Σας διαβιβάζουμε την από 10/03/2016 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 90 ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. Η προθεσμία του έργου λήγει στις 19/03/2016.

Ο ανάδοχος ζητάει παράταση λόγω της μη διαθεσιμότητας ασφαλομιγμάτων αυτη την περίοδο και η υπηρεσία μας κάνοντας αποδεκτό το αίτημα του

εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 90 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την **17/6/2016**.

Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω είδε τις διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010

- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου
- ο την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08
- ο την από 10/03/2016 αίτηση του αναδόχου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ.Μεγαλοκάμπου» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 17.06.2016 .

2. Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια αναθέτει στον Δήμαρχο.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα απείχε από την ψηφοφορία ο κύριος Τσελεγκίδης Αντώνιος λόγω συγγένειας με το ανάδοχο του έργου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 080/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης